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ПЗиЭН 
4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
 
4.1  Описание и обоснование конструктивных решений здания, 
включая его пространственную схему, принятую при выполнении 
расчетов строительных конструкций  
 
Ветровой район – II с нагрузкой wо = 0,23 кН/м².  
Снеговой район – V с нагрузкой s = 3,2 кН/м².  
Нагрузки от конструкций здания и эксплуатационные нагрузки 
приняты согласно (СП 20.13330.2011, 2011) «Нагрузки и воздействия». 
 Конструктивная схема здания физкультурно-спортивного центра – 
каркасная, с ограждающими конструкциями стен из многослойных панелей 
типа «сэндвич». Размеры здания в осях А-И – 42,7 м; 1-27 – 63 м.  
Несущие конструкции – железобетонные колонны. С сечением колонн 
основного блока 400×400 мм; спортивного зала -  500×600 мм, перекрытия – 
монолитные железобетонные сечением 220 мм. Покрытие основного блока 
здания – монолитное железобетонное; универсального спортивного зала 
45х30 м – профилированный настил по металлическим балкам; несущая 
конструкция покрытия в осях 3-11 – металлические фермы. Пролет несущей 
конструкции покрытия в осях 3-11 – 30 м с шагом – 6 и 3 м. Высота 
структурной конструкции – 2 м.  
 
4.1.1 Описание и обоснование технических решений, 
обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, 
пространственную неизменяемость здания в целом 
 Пространственная жесткость и неизменяемость каркаса здания 
обеспечивается совместной работой несущих конструкций – колоннами и 
перекрытиями.  
Конструктивная система и схема сооружения – каркасная. Основные 
несущие элементы (фундаменты, колонны и фермы покрытия) в 
совокупности образуют несущий остов здания, который воспринимает все 
нагрузки, действующие на здание, и передает их на основание, а также 
обеспечивает пространственную неизменяемость и устойчивость здания. 
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Геометрическая жёсткость здания обеспечена совместной работой 
монолитного перекрытия, колонн и связей между ними.  
 
4.1.2 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных 
решений объекта капитального строительства  
Физкультурно-спортивный центр состоит из двух объемов разной 
этажности. 
Одноэтажного однопролетного зального с высотой помещения более 8 
м до низа выступающих конструкций и 2-х этажного с высотой этажей – 4,2 
м,  заглубленных и технических этажей не предусматривается. 
Одноэтажный блок является универсальным спортивным залом,  
предназначенного для попеременных учебно-тренировочных занятий по 
спортивной гимнастике и спортивным играм, приняты по наибольшему 
показателю площадки 44,0 х 22,0 м для игры в гандбол с учетом открытого 
расположения колонн каркаса вне зон безопасности игрового поля и 
необходимости устройства выдвижных трибун для 200 зрителей. 
Компактная планировка 2-х этажного объема достигается за счет 
кооперации и блокировки помещений в соответствии с их функциональным 
назначением. Возможны другие варианты планировочного решения 2-х 
этажей. 
Основной вход в здание для занимающихся и посетителей, служебные 
входы (эвакуационные выходы) организованы со стороны главного фасада, 
акцентированы архитектурными приемами, ассимметричны. 
Поэтажные вертикальные коммуникационные связи осуществляются 
по открытой лестнице, соединяющей двухсветное помещение вестибюля с 
фойе буфета; по двум встроенным закрытым лестничным и на 
пассажирском лифте, имеющем грузоподъемность 1000 кг и габариты, 
обеспечивающие перевозку с сопровождающими инвалида-колясочника или 
человека на носилках. 
На первом этаже блок раздевалки с душевыми и санузлами для 
занимающихся в зале максимально приближен к нему, рядом с залом 
размещены снарядные – инвентарные и мастерские для ремонта 
оборудования. Оборудуется: зал индивидуальной силовой подготовки с 
тренажерами. При основной входной группе предусматриваются 
помещения для работников охраны общественного порядка, касса, 
информационная стойка, гардероб верхней одежды для занимающихся и 
посетителей, медицинский и методический кабинеты, санузлы. Отдельно 
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группируются  инженерно-технические помещения. На втором этаже в 
отдельные блоки выделены помещения, имеющие санитарно-гигиеническое 
оборудование: раздевальные, гардеробы для инструкторов и тренерского 
состава, обслуживающего персонала, также сгруппированы служебные 
административные помещения, буфет – раздаточная с буфетной стойкой и 
залом на 20 посадочных мест, венткамера. 
Для занимающихся, посетителей и персонала в помещениях здания 
созданы оптимальные условия пользования помещениями. 
Зрительские места на трибунах предназначены в основном для 
физкультурников – спортсменов, участвующих в процессе игр, занятий, 
соревнований, для инструкторско-тренерского состава, для спортсменов-
физкультурников с ограниченными возможностями и их сопровождающих, 
для групп поддержки команд (для зрелищных мероприятий зал не 
предназначен). 
На уровне второго этажа наблюдение за ходом тренировочных игр и 
занятий, возможно, организовать при устройстве козырька – балкона над 
трибунами или ленты остекления в отделяющей зал стене. 
Конструкции и размеры проектируемых заполнений световых 
проемов обеспечивают нормируемые показатели естественного освещения 
помещений, возможность проветривания и ухода за стеклами. В зале 
устанавливаются защитные устройства от повреждения остекления в ходе 
игр и соревнований. 
Проектом учитываются интересы, и обеспечивается доступность во 
все помещения здания инвалидов различных категорий, включая 
инвалидов-колясочников. Полы устраиваются в одном уровне, без порогов. 
Предусматриваются отдельные санитарно-гигиенические кабины, души, 
раздевальные места, оборудованные специальными приспособлениями, 
устройствами и санитарно-гигиеническими приборами на различной высоте 
для удобства пользования людьми разного возраста и степени 
инвалидности. 
 
 4.1.3 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей 
помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения 
и технического назначения. 
Помещения основного, вспомогательного, обслуживающего и 
технического назначений скомпонованы в соответствии со своим 
функциональным назначением и определены в объемно-планировочном 
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комплексе здания, отвечая требованиям санитарно-гигиенических, 
противопожарных и прочих норм. 
 
4.1.5 Проектирование фермы покрытия 
 
Для обеспечения прочности, устойчивости и пространственной 
неизменяемости фермы покрытия, а также его отдельных конструктивных 
элементов, узлов и деталей были произведены сбор и анализ исходных 
данных, и расчёт в программном комплексе SCAD предложенных расчётной 
схемы и конструктивных узлов. 
 
4.1.5.1 Сбор нагрузок 
 
Сбор нагрузок осуществляется от постоянной и снеговой нагрузки и 
приведен в таблице 4.1.1. Ветровая нагрузка не учитывается, так как уклон 
составляет 5% ( 15% >). 
Таблица 4.1.1 – Сбор нагрузок 
Вид нагрузки Нормативная 
нагрузка, 
кН/м2 
 
γn Расчетная 
нагрузка, 
кН/м2 
Постоянная: 
 
1. Утеплитель (верхний слой)-
ТехноРуф В60 ρ=180 кг/м3, δ=40мм 
 
2. Утеплитель(нижний слой) 
ТехноРуф М30 ρ=120 кг/м3, δ=210 мм 
 
3. Несущий стальной 
профилированный настил Н57-750-0,7 
 
4. Обрешетка швеллер 27П 
 
 
 
0,07 
 
 
0,25 
 
 
0,096 
 
0.09 
 
 
 
 
1,05 
 
 
1,05 
 
 
1,05 
 
1,05 
 
 
 
0,074 
 
 
0,26 
 
 
0,1 
 
0,095 
Итого постоянная: 0,75 
Временная: 
1.  Снеговая 
 
3,14 
 
1,4 
 
4,39 
Итого временная: 4,39 
 
Приведение расчетной нагрузки к узловой: 
Грузовая площадь 6х3м. 
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1. Постоянная нагрузка 
 
F1 = 0,53·3·6 = 9,54 кН 
2. Снеговая нагрузка 
 
F2 = 4,39·3·6= 79,11 кН 
 
Расчет фермы производится в программном комплексе SCAD 
Кристалл согласно СП [ ]. 
 
4.1.5.2 Подбор сечений стропильной фермы 
Тип фермы и ее геометрическая схема выбрана исходя из 
геометрической схемы фермы пролетом 30 м по индивидуальному 
изготовлению. 
Расчет фермы производится в программном комплексе SCAD 
Кристалл согласно СП [ ]. 
 
Исходные данные: 
Ферма пролетом 30 метра с треугольными поясами из парных 
равнополочных уголков. Узловые соединения сварные на фасонках. 
Сталь: с расчетным сопротивлением по временному сопротивлению 
Ru=380000 кН/м2, с расчетным сопротивлением по пределу текучести 
Ry=270000 кН/м2 , коэффициент надежности по ответственности γ=1. 
Предварительно принимаем: 
- сечение верхнего пояса: уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 
L180x12. 
- сечение нижнего пояса: уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 
L160x11. 
- сечение раскосов: уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L140x9. 
- сечение стоек: уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L45x3. 
 
Рисунок 4.1 – Геометрические размеры фермы 
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Расчет фермы в программном комплексе SCAD Кристалл: 
 
 
 
Рисунок 4.2 – Тип фермы 
L, м H, м H1, м Число панелей 
нижнего пояса 
30 2 1,45 5 
 
Раскрепления из плоскости: 
 
Узлы верхнего пояса: Все 
Узлы нижнего пояса: Только крайние 
                                   
Рисунок 4.3 – Раскрепления из плоскости 
 
Сечение верхнего пояса 
 
Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L180x12 
 
Сечение нижнего пояса 
 
Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L160x11 
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Сечение раскосов 
 
Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L140x9 
 
Сечение стоек 
 
Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L45x3 
 
Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,05 
 
Равномерно распределенная нагрузка - кН/м 
Сосредоточенная сила - кН 
 
 
Загружение 2 - снеговое 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,4 
 
Равномерно распределенная нагрузка - кН/м 
Сосредоточенная сила - кН 
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4.1.5.3 Результаты статического расчета 
 
Результаты статического расчета фермы представлены в таблицах 
4.1.2 и 4.1.3. 
 
 
 
Рисунок 4.4 – Номера элементов фермы 
 
Таблица 4.1.2 – Значения усилий в стержнях фермы 
№ эл. Комбинации Загружения 
 Nmin Nmax 1 2 
 кН кН кН  
 Элементы верхнего пояса 
1 0 0 0 0 
2 -1124,528 -174,126 -174,126 -950,402 
3 -1124,528 -174,126 -174,126 -950,402 
4 -1686,792 -261,188 -261,188 -1425,603 
5 -1686,792 -261,188 -261,188 -1425,603 
6 -1686,792 -261,188 -261,188 -1425,603 
7 -1686,792 -261,188 -261,188 -1425,603 
8 -1124,528 -174,126 -174,126 -950,402 
9 -1124,528 -174,126 -174,126 -950,402 
10 -4,366e-014 -4,366e-014 -4,366e-014 0 
 Элементы нижнего пояса 
11 96,719 631,321 96,719 534,601 
12 227,314 1474,717 227,314 1247,403 
13 270,845 1755,849 270,845 1485,004 
14 227,314 1474,717 227,314 1247,403 
15 96,719 631,321 96,719 534,601 
 Элементы стоек 
26 -90,636 -11,528 -11,528 -79,108 
27 -90,636 -11,528 -11,528 -79,108 
28 -90,636 -11,528 -11,528 -79,108 
29 -90,636 -11,528 -11,528 -79,108 
 Элементы раскосов 
16 -775,19 -118,76 -118,76 -656,429 
17 90,902 579,201 90,902 488,299 
Изм. Подпись Дата 
Лист 
       БР 08.03.01.10 ПЗ 
Кол.уч Лист № док 
 
№ эл. Комбинации Загружения 
 Nmin Nmax 1 2 
 кН кН кН  
18 -429,992 -65,309 -65,309 -364,683 
19 39,781 249,052 39,781 209,271 
20 -84,794 -11,857 -11,857 -72,937 
21 -81,097 -11,34 -11,34 -69,757 
22 41,594 260,404 41,594 218,81 
23 -411,247 -62,462 -62,462 -348,785 
24 95,046 605,602 95,046 510,556 
25 -741,396 -113,583 -113,583 -627,813 
 Элементы опорных стоек 
30 -45,338 -5,784 -5,784 -39,554 
31 -45,338 -5,784 -5,784 -39,554 
 Опорные реакции 
 Сила слева (кН) Сила 
справа (кН) 
По критерию Nmax -72,524 -72,493 
По критерию Nmin -468,063 -468,032 
 
 
Результаты расчета 
Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 
п.5.1 Прочность верхнего пояса 0,723 
п.5.3 Устойчивость верхнего 
пояса в плоскости фермы 
0,995 
п.5.3 Устойчивость верхнего 
пояса из плоскости фермы 
0,876 
пп. 6.1-6.4,6.16 Гибкость верхнего пояса 0,446 
п.5.1 Прочность нижнего пояса 0,996 
пп. 6.1-6.4,6.16 Гибкость нижнего пояса 0,323 
п.5.1 Прочность стоек 0,194 
п.5.3 Устойчивость стоек в 
плоскости фермы 
0,691 
п.5.3 Устойчивость стоек из 
плоскости фермы 
0,415 
пп. 6.1-6.4,6.16 Гибкость стоек 0,938 
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Результаты расчета 
Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 
п.5.1 Прочность раскосов 0,62 
п.5.3 Устойчивость раскосов в 
плоскости фермы 
0,992 
п.5.3 Устойчивость раскосов из 
плоскости фермы 
0,92 
пп. 6.1-6.4,6.16 Гибкость раскосов 0,452 
 
 
Рисунок 4.5 – Схема деформаций фермы 
 
Максимальный прогиб составляет 101 мм. 
Коэффициент использования 0,996 – Прочность нижнего пояса. 
Все коэффициенты менее 1, соответственно прочность устойчивость и 
гибкость элементов фермы обеспечивается. Распределение усилий в 
стержнях представлено на рисунке 4.6. 
Соответственно выбранные сечения для элементов фермы отвечают 
всем требованиям СП [16.13330.2011] согласно таблицы 4.3, окончательно 
принимаем заданные сечения фермы. 
 
4.1.5.4 Расчет сварных узловых соединений 
 
Расчет сварных узловых соединений производится в программе SCAD 
Комета-2 по результатам расчетов, изложенных выше. 
 
Рисунок 4.6 – Распределение усилий в стержнях фермы ФС 
 
Изм. Подпись Дата 
Лист 
       БР 08.03.01.10 ПЗ 
Кол.уч Лист № док 
 
 
Рисунок 4.7 – Схема фермы ФС. Номера элементов и узлы фермы. 
 
Исходные данные: 
Сварка автоматическая механизированная, βf=0,9, βz=1,05 
Тип электрода Э42, Э42А 
Rwun = 410 МПа 
Rwf = 180 МПа 
Rwz = 0,45Ru= 0,45·270 = 122МПа 
В зависимости от типа сечения: α1=0,7, α2=0,3 
γС=1 
Катет шва подобран исходя их толщины наименьшего свариваемого 
элемента. Толщина фасонки различна. 
Расчет остальных узловых соединений представлен в прил. Б. Расчет 
сварных соединений узлов фермы А и В приведен в таблице 4.1.3. 
Геометрические размеры фасонок в узлах А и В побраны графически 
исходя из длины сварных швов. 
 
Таблица 4.1.3 – Расчет сварного соединения узла А и В. 
Узел 
фер-
мы 
Стержень 
Расчетное 
усилие 
Толщина шва, мм 
Расчетная 
длина шва, см 
Конструктивная 
длина шва, см 
у обушка 
kfb 
у пера 
kfp 
у 
обушка 
у 
пера 
у обушка 
lwb 
у пера 
lwp 
А 30 
16 
11 
-45,34 
-775,2 
631,3 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
4,6 
9,5 
7,5 
1,4 
5,6 
4,5 
6 
12 
10 
6 
7 
7 
Б 30 
1 
-45,34 
0 
13 
13 
13 
13 
1,8 
11 
1,4 
6 
6 
15 
6 
8 
 
По результатам расчетов окончательно принимаем: 
- сечение верхнего пояса: уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 
L180x12. 
- сечение нижнего пояса: уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 
L160x11. 
- сечение раскосов: уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L140x9. 
- сечение стоек: уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L45x3. 
 
Изм. Подпись Дата 
Лист 
       БР 08.03.01.10 ПЗ 
Кол.уч Лист № док 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 
Расчет сварных соединений узлов фермы 
 
Рисунок Б.1 – Номера элементов и узлы фермы 
 
Узлы ферм В 
 
Расчет выполнен по СП 16.13330.2011 
Коэффициент условий работы 1 
Сталь C285 
Заводская сварка 
Автоматическая и полуавтоматическая при диаметре сварной 
проволоки не менее 1.4-2.0 мм 
Положение шва - Нижнее 
Элементы узла 
 
a = 2 м 
b = 2 м 
c = 3 м 
d = 3 м 
Элемент Тип 
сечения 
Профиль 
1 
 
L180x12 (Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93) 
2 
 
L140x9 (Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93) 
3 
 
L140x9 (Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93) 
Толщина фасонки t = 12 мм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изм. Подпись Дата 
Лист 
       БР 08.03.01.10 ПЗ 
Кол.уч Лист № док 
 
Конструкция 
 
b = 1025 мм 
bL = 535 мм 
h = 430 мм 
a = 20 мм 
c3 = 55 мм 
c5 = 55 мм 
cL = 270 мм 
cR = 270 мм 
 
 
Сварные швы 
Швы (мм) K1 K2 K5 K6 K9 K10 
Катет 14 14 10 10 10 10 
Длина 1025 1025 220 100 170 100 
 
Усилия 
 
 
 N1 N2 N3 N4 
 кН кН кН кН 
1 0 -1124,5 -775,2 579,2 
 
Результаты расчета по комбинациям загружений 
Загружение 1 
 
 N1 = 0 кН, N2 = -1124,5 кН, N3 = -775,2 кН, N4 = 579,2 кН 
Проверено по 
СНиП 
Проверка Коэффициент 
использования 
п.14.1.16, (176) Прочность по металлу шва на обушке 
поясного уголка 
0,233 
п.14.1.16, (176) Прочность по металлу шва на пере 
поясного уголка 
0,087 
п.14.1.16, (177) Прочность по границе сплавления на 
обушке поясного уголка 
0,166 
Изм. Подпись Дата 
Лист 
       БР 08.03.01.10 ПЗ 
Кол.уч Лист № док 
 
Проверено по 
СНиП 
Проверка Коэффициент 
использования 
п.14.1.16, (177) Прочность по границе сплавления на 
пере поясного уголка 
0,062 
п.14.1.16, (176) Прочность по металлу шва на обушке 
уголка левого раскоса 
0,895 
п.14.1.16, (176) Прочность по металлу шва на пере 
уголка левого раскоса 
0,773 
п.14.1.16, (177) Прочность на границе сплавления на 
обушке уголка левого раскоса 
0,637 
п.14.1.16, (177) Прочность по границе сплавления на 
пере уголка левого раскоса 
0,55 
п.14.1.16, (176) Прочность по металлу шва на обушке 
уголка правого раскоса 
0,878 
п.14.1.16, (176) Прочность по металлу шва на пере 
уголка правого раскоса 
0,577 
п.14.1.16, (177) Прочность по границе сплавления на 
обушке уголка правого раскоса 
0,625 
п.14.1.16, (177) Прочность по границе сплавления на 
пере уголка правого раскоса 
0,411 
Коэффициент использования 0,895 - Прочность по металлу шва на 
обушке уголка левого раскоса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изм. Подпись Дата 
Лист 
       БР 08.03.01.10 ПЗ 
Кол.уч Лист № док 
 
Узлы ферм Д 
Расчет выполнен по СП 16.13330.2011 
Коэффициент условий работы 1 
Сталь C285 
Заводская сварка 
Автоматическая и полуавтоматическая при диаметре сварной 
проволоки не менее 1.4-2.0 мм 
Положение шва – Нижне 
Элементы узла 
 
a = 2 м 
b = 2 м 
c = 3 м 
d = 3 м 
Элемент Тип 
сечения 
Профиль 
1 
 
L160x11 (Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93) 
2 
 
L140x9 (Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93) 
3 
 
L45x3 (Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93) 
4 
 
L140x9 (Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93) 
Толщина фасонки t = 14 мм 
Конструкция 
 
b = 1040 мм 
bL = 530 мм 
h = 460 мм 
a = 20 мм 
c3 = 67 мм 
c4 = 65 мм 
c5 = 67 мм 
cL = 368 мм 
cR = 349 мм 
 
Сварные швы 
Швы (мм) K1 K2 K5 K6 K7 K8 K9 K10 
Катет 13 13 10 10 3 3 10 10 
Длина 180 80 170 80 210 210 150 60 
Изм. Подпись Дата 
Лист 
       БР 08.03.01.10 ПЗ 
Кол.уч Лист № док 
 
Усилия 
 
 
 N1 N2 N3 N4 N5 
 кН кН кН кН кН 
1 631,3 1474,7 579,2 -90,6 -429,9 
 
Результаты расчета по комбинациям загружений 
Загружение 1 
 
 N1 = 631,3 кН, N2 = 1474,7 кН, N3 = 579,2 кН, N4 = -90,6 кН, N5 = -429,9 кН 
Проверено по 
СНиП 
Проверка Коэффициент 
использования 
п.14.1.16, (176) Прочность по металлу шва на обушке 
поясного уголка 
0,923 
п.14.1.16, (176) Прочность по металлу шва на пере 
поясного уголка 
0,837 
п.14.1.16, (177) Прочность по границе сплавления на 
обушке поясного уголка 
0,657 
п.14.1.16, (177) Прочность по границе сплавления на 
пере поясного уголка 
0,596 
п.14.1.16, (176) Прочность по металлу шва на обушке 
уголка левого раскоса 
0,878 
п.14.1.16, (176) Прочность по металлу шва на пере 
уголка левого раскоса 
0,742 
п.14.1.16, (177) Прочность на границе сплавления на 
обушке уголка левого раскоса 
0,625 
п.14.1.16, (177) Прочность по границе сплавления на 
пере уголка левого раскоса 
0,528 
п.14.1.16, (176) Прочность по металлу шва на обушке 
уголка стойки 
0,411 
п.14.1.16, (176) Прочность по металлу шва на пере 
уголка стойки 
0,151 
п.14.1.16, (177) Прочность по границе сплавления на 
обушке уголка стойки 
0,292 
п.14.1.16, (177) Прочность по границе сплавления на 
пере уголка стойки 
0,108 
Изм. Подпись Дата 
Лист 
       БР 08.03.01.10 ПЗ 
Кол.уч Лист № док 
 
Проверено по 
СНиП 
Проверка Коэффициент 
использования 
п.14.1.16, (176) Прочность по металлу шва на обушке 
уголка правого раскоса 
0,745 
п.14.1.16, (176) Прочность по металлу шва на пере 
уголка правого раскоса 
0,771 
п.14.1.16, (177) Прочность по границе сплавления на 
обушке уголка правого раскоса 
0,53 
п.14.1.16, (177) Прочность по границе сплавления на 
пере уголка правого раскоса 
0,549 
Коэффициент использования 0,923 - Прочность по металлу шва на 
обушке поясного уголка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изм. Подпись Дата 
Лист 
       БР 08.03.01.10 ПЗ 
Кол.уч Лист № док 
 
Узлы ферм Г 
Расчет выполнен по СП 16.13330.2011 
Коэффициент условий работы 1 
Сталь C285 
Заводская сварка 
Автоматическая и полуавтоматическая при диаметре сварной 
проволоки не менее 1.4-2.0 мм 
Положение шва – Нижнее 
Элементы узла 
 
a = 2 м 
b = 2 м 
c = 3 м 
d = 3 м 
Элемент Тип 
сечения 
Профиль 
1 
 
L180x12 (Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93) 
2 
 
L45x3 (Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93) 
Толщина фасонки t = 16 мм 
 
Конструкция 
 
b = 190 мм 
bL = 85 мм 
h = 385 мм 
a = 20 мм 
c4 = 80 мм 
 
Сварные швы 
Швы (мм) K1 K2 K7 K8 
Катет 14 14 3 3 
Длина 180 130 100 100 
Изм. Подпись Дата 
Лист 
       БР 08.03.01.10 ПЗ 
Кол.уч Лист № док 
 
Усилия 
 
 N1 N2 N3 
 кН кН кН 
1 -1124,5 -1124,5 -90,6 
 
Результаты расчета по комбинациям загружений 
Загружение 1 
 
 N1 = -1124,5 кН, N2 = -1124,5 кН, N3 = -90,6 кН 
Проверено по 
СНиП 
Проверка Коэффициент 
использования 
п.14.1.16, (176) Прочность по металлу шва на обушке 
уголка стойки 
0,815 
п.14.1.16, (176) Прочность по металлу шва на пере 
уголка стойки 
0,3 
п.14.1.16, (177) Прочность по границе сплавления на 
обушке уголка стойки 
0,58 
п.14.1.16, (177) Прочность по границе сплавления на 
пере уголка стойки 
0,213 
Коэффициент использования 0,815 - Прочность по металлу шва на 
обушке уголка стойки 
Согласно полученным расчетам прочность сварных соединений 
обеспечена. 
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Лист
СергуничеваЕ.М
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Общие указания
1. Проект разработан для следующих условий :
1.1 Климатические условия :
-площадка строительства : п . Тея Красноярского края
Северо -Енисейского района
-расчетное значение веса снегового покрова : 3,2 кПа (320 кг / м 2) для
V снегового района ;
-категория здания по сейсмической опасности в соответствии с
картой СП 14.13330.2014 " Строительство в сейсмических районах ".
Вероятность превышения указанных на карте значений сейсмической
интенсивности (5 баллов для условий гп . Северо -Енисейский ) в
течение 50 лет - 5%;
-здание отапливаемое .
1.2 За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола
первого этажа .
1.3 Все металлические конструкции запроектированы в соответствии с
требованиями :
-СП 16.13330.2011 " Стальные конструкции ".
-Пособие по проектированию металлических конструкций . Москва ,
Теиздат , 2007 г .
-СП 20.13330.2011 " Нагрузки и воздействия ".
2. Характеристика сооружения и конструктивные решения .
2.1 По конструктивной системе здание каркасное , с ограждающими
конструкциями стен из многослойных панелей типа «сэндвич ». Несущие
конструкции - металлические колонны двутаврового сечения . Колонны
воспринимают и передают на фундаменты нагрузки от ферм покрытия ,
кровли .
2.2 Пространственная жесткость и неизменяемость каркаса здания
обеспечивается совместной работой несущих конструкций - колоннами и
перекрытиями .  Основные несущие элементы ( фундаменты , колонны и фермы
покрытия ) в совокупности образуют несущий остов здания , который
воспринимает все нагрузки , действующие на здание , и передает их на
основание , а также обеспечивает пространственную неизменяемость и
устойчивость здания .
2.3 Геометрическая жёсткость здания обеспечена совместной работой
монолитного перекрытия , колонн и связей между ними .
Примечания
1. Все неоговоренные швы К =6 мм .
2. Сварка автоматическая и полуавтоматическая при диаметре сварной
проволоки не менее 1,4-2,0 мм .
3. Сварку выполнять электродоами Э 42 и э 42 А
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4.2 Описание конструктивных и технических решений подземной 
части объекта капитального строительства 
 
4.2.1 Сведения об особых природных климатических условиях 
территории, на которой располагается земельный участок, 
предоставленный на размещение объекта капитального строительства 
 
В данном разделе разработан фундамент под здание физкультурно-
спортивного центра на острове отдыха. 
Район строительства – п. Тея, Северо-Енисейский р-он, Красноярский 
край. 
Климатический район строительства – IД. 
Нормативное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной 
поверхности земли (п. Тея – V снеговой район) – Sn = 3,2·0,7 = 2,24 кПа. 
Расчетное значение определяем согласно разделу 10 СП 20.13330.2011. 
S = Sn·1,4 = 2,24·1,4 = 3,14 кПа. 
Нормативное значение ветрового давления (п. Тея – I район по 
ветровому давлению) – w0 = 0,23 кПа, согласно СП 20.13330.2011. 
Высота этажа 4,2 м. Несущие конструкции – ж/б колонны, 
монолитного перекрытия и ферм. 
 
4.2.2 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках 
грунта в основании объекта капитального строительства  
 
Оценку инженерно-геологических условий начинаем с построения колонки 
(рис. 4.2.1)  
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Рисунок 4.2.1 – Инженерно-геологическая колонка 
 
4.2.2.1 Сбор нагрузок на фундамент 
 
Расчет ведем для колонны, расположенной на осях И-3. 
Сбор нагрузок производится согласно СП 20.13330.2011. Нагрузка от 
покрытия представлена в таблице 4.2.2.  
Грузовая площадь: 
6∙3=18 м2 
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Таблица 4.2.2 – Нагрузка от покрытия 
Вид нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, кН 
Коэффициент 
надежности 
по нагрузке 
Расчетная 
нагрузка, 
кН 
1 2 3 4 
Постоянная:    
Утеплитель (верхний слой)-
ТехноРуф В60 ρ=180 кг/м3, 
δ=40мм 
 
1,08 1,2 1,29 
Утеплитель(нижний слой) 
ТехноРуф М30 ρ=120 кг/м3, 
δ=210 мм 
 
9,72 1,2 11,67 
Несущий стальной 
профилированный настил 
Н57-750-0,7 
 
35,92 1,05 37,72 
Обрешетка швеллер 27П 10,1 1,05 10,605 
Ферма металлическая, ρ = 25 
кН/ м³; h = 30,0 м 
750 1,05 777,5 
Итого постоянная: 806,82  838,78 
Временная:    
Снеговая 3,14 1,4 4,39 
Итого временная: 3,14  4,39 
Всего: 809,96  843,17 
 
Сбор нагрузок производится согласно СП 20.13330.2011. Нагрузка от 
колонны  представлена в таблице 4.2.3. 
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Таблица 4.2.3 – Нагрузка от колонны 
Вид нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, 
кН/м2 
Коэффициент 
надежности 
по нагрузке 
Расчетная 
нагрузка, 
кН/м2 
1 2 3 4 
Постоянная:    
Ж/б колонна  0,5 х0,6, ρ = 25 
кН/ м³; h = 8,0 м 
50,56 1,05 55,62 
Всего: 50,56  55,62 
 
 Нагрузка на фундамент под колонну И-3: 
Р = 55,62кН                                                                                           
 
Сбор нагрузок производится согласно СП 20.13330.2011. Нагрузка от 
стены  представлена в таблице 4.2.4. 
 
Таблица 4.2.4 – Нагрузка на 1 п.г.м от стены 
Вид нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, 
кН/м2 
Коэффициент 
надежности 
по нагрузке 
Расчетная 
нагрузка, 
кН/м2 
1 2 3 4 
Постоянная:    
Сендвич-панель δ =0,25, ρ = 
25 кН/ м³; h = 10,4 м 
96,9 1,2 116,28 
Всего: 96,9  116,28 
 
Нагрузка на фундамент от стены: 
Р = 116,28  кН                                                                                        
 
Нагрузка на фундамент от всей конструкции: 
Р = 843,17+55,62 + 116,28= 1015,07  кН                                             
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4.2.3 Проектирование фундамента под колонны здания 
 
4.2.3.1 Назначения вида сваи и ее параметров. Выбор глубины 
заложения ростверка и длины сваи 
 
В данном дипломном проекте применяются забивные 
железобетонные сваи-стойки. 
 Глубину заложения ростверка принимаем–  dp = 1,5 м.  
Используем в качестве несущего слоя –песок средней крупности, 
залегающий на отметке   -20,0 м.  
Принимаем сваи длиной –10,0м (С 100.30), сечением 300х300мм, 
отметка конца сваи составит   -11,5 м. 
Инженерно-геологический разрез: 
                                  
Рисунок 4.2.2- Инженерно-геологический разрез 
 
4.2.3.2 Приведение нагрузок к подошве ростверка 
 
Приведение нагрузок к подошве ростверка осуществляем следующим 
образом: 
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N = Nпок. +Nсобств+Nстены Nр,                                                                 
где,   
Nпок – нагрузка от покрытия, кН/м; 
Nсобств – нагрузка от собственного веса колонн, кН/м; 
 Nстены– нагрузка от стены, кН/м; 
Nр – нагрузка от ростверка, кН/м. 
Нагрузка для фундамента под колонну по оси Ж-14 составляет: 
Nпок = 843,17 (из табл.4.2.2). 
Nсобств =55,62кН (из табл. 4.2.3). 
Nстены =116,28кН (из табл. 4.2.4). 
 
Nр = 1,1·bp·lр·hp · γв = 1,1 · 1,5 · 1,5 · 0,3 · 25 = 18,56кН/м  
 
где   bp, lр – размеры ростверка в плане, м; 
hp – высота ростверка, м; 
γв – удельный вес железобетона, кН/м
3
. 
N = 843,17 + 55,62 + 116,28+18,68 = 1033,75 кН/м. 
 
4.2.3.3 Определение несущей способности сваи 
 
Fd  = c ( c r *R*A+uΣ eff1h1) 
 
где Fd  – несущая способность висячей сваи; 
R – расчетное сопротивление грунта под нижнем концом сваи-4120 
кПа; 
 A – площадь поперечного сечения сваи-0.09м2; 
u =4*0,3=1,2м периметр сваи; 
fi - расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой 
поверхности сваи, кПа (табл. 18); 
hi- толщина i-го слоя грунта у боковой поверхности сваи, м; 
γсR, γсf- коэффициенты условий работы соответственно под нижним 
концом и на боковой поверхности, учитывающие способ погружения и 
принимаемые при погружении свай марок С, СН, СЦ, СП, а также 
составных свай забивкой без лидерных скважин и подмыва (γcR=1, cf=1). 
 
Fd= 1*(1*0,09*4120+1,2*1*530,5)=1007,4 кН 
 
Допускаемая нагрузка Р= F табл d/1,4=>600= F 
табл
 d/1,4 
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Fd =600*1,4=840 кН. 
 
Принимаем Fd = 840 кН по опыту проектирования. 
 
4.2.3.4 Определение количества свай в кусте 
 
Число свай в фундаменте устанавливается исходя из условия 
максимального использования их несущей способности: 
n= 1,15 
d
n
F
N  max
; 
где Nmax – максимальная сумма расчетных вертикальных нагрузок 
(Nmax=2100кН), действующих на обрезе ростверка, кН;  
n =1,4 – коэффициент надежности по грунту 
ɳ =1,1 при Fd>800кН 
ɳ =1,25 при Fd<300кН 
ɳ =1,1 при Fd= 840кН 
          Полученное по формуле значение n округляется до целого числа в 
сторону большего. 
n=  1.15* 43,4
840
4,1*1,1*2100
 ; 
Принимаем 5 свай. 
 Свесы ростверков со свай составляют не менее 150 мм. Размеры 
монолитного ростверка в плане должны быть кратны 300 мм, а по высоте -
150 мм. 
Принимаем расстояние между сваями в свету по длине 900 мм, по 
ширине 900 мм. Ростверк плитный. Высота плиты 300мм.  
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Рисунок 4.2.3 – Схема расположения свай в ростверке 
 
4.2.3.5 Определение нагрузок на каждую сваю 
 
Нагрузку на сваю определяем исходя из условия: 
 
Nсв ≤ 
𝐹𝑑
𝛾𝑘
                                                                                                
 
При количестве свай 5 шт. нагрузка на одну сваю составит: 
 
Nсв = 
𝑁
𝑛
 = 
1033,75
5
 = 206,76кН < 840 кН.                                                
 
4.2.4 Конструирование ростверка 
 
Сопряжение свай с ростверком –шарнирное. 
Размеры плиты ростверка приняты 1500×1500 мм, расстояние от его 
грани до ближайшей сваи 150мм. Высота плитной части ростверка –300 мм. 
Нагрузка на ростверк составляет 1033,75 кН, класс бетона В20, по 
морозостойкости F50. 
 
4.2.4.1 Расчет ростверка на продавливание колонной  
 
Расчет производим по формуле 
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   
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
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 1
2
0
2
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02 ca
c
h
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где F – расчетная продавливающая сила, кН, равная удвоенной сумме 
нагрузок на сваи, расположенные с одной более нагруженной стороны от оси 
колонны и находящихся за пределами нижнего основания пирамиды 
продавливания; усилия в сваях определяются от нагрузки, приложенной к 
обрезу ростверка; 
Rbt = 0,90 МПа – расчетное сопротивление бетона ростверка 
растяжению при классе бетона  В20. Rbt следует умножать на коэффициенты 
γf = 1,1 и γn = 1; 
hop - рабочая высота плиты (от дна стакана до рабочей арматуры), м; 
С1 - расстояние от боковой грани опорной стальной плиты базы 
колонны до параллельной ей плоскости, проходящей по внутренней грани 
ближайшего ряда свай, расположенных за пределами нижнего основания 
пирамиды продавливания; 
С2 - расстояние от продольной грани опорной стальной плиты базы 
колонны до параллельной ей плоскости, проходящей по внутренней грани 
ближайшего ряда свай, расположенных за пределами нижнего основания 
пирамиды продавливания; 
abas и bbas – размеры опорной стальной плиты базы колонны. 
 
Усилия, действующие в каждой свае равны: 
Nсв = 206,76 кН; 
Продавливающая сила равна: 
F = 2(2·Nсв) = 2·(2·206,76) = 827,04 кН. 
с1 = 0,15м, с2 = 0. Исходя из условия 
ℎ0
𝑐𝑖
≤2,5, принимаем правильные 
значения сi: 
 
ℎ0
𝑐1
= 
0,85
0,15
 = 5,67 > 2,5, следовательно c1 = 0,4·h0 = 0,4·0,85 = 0,34 м. 
Проверяем условие продавливания по формуле: 
 
   





 1
2
0
2
1
0
02 ca
c
h
cb
c
h
Rh basbasbt = 2·0,85·300·1,1· 1[
0,85
0,34
(300 + 0)] = 
1062,25 кН. 
 
F = 827,04 кН ≤ 1062,25 кН – условие выполняется. 
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4.2.4.2 Расчет плиты ростверка на изгиб 
 
Моменты в сечениях равны: 
 
                                                                                         
 
 
где Nсвi – расчетная нагрузка на сваю, кН; 
хi, yi – расстояние от центра сваи в пределах изгибаемой консоли до 
рассматриваемого сечения (рисунок 4.2.4). 
 
 
Рисунок 4.2.4 – Схема к расчету плиты на игиб 
 
Mx1= Nсв*x1*2=206,76 *0*1=0 кН*м 
Mx2= Nсв*x1*2=206,76 *0,15*2=150,36 кН*м 
Mу1= Nсв*у1*2=206,76 *0*1=0 кН*м 
Mу2= Nсв*у1*2=206,76 *0,15*2=150,36 кН*м 
 
 
iсвixi xNM 
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Площадь арматур: 
АSх2=
𝑀х2
0,9∗ℎ1∗𝑅𝑠
=  
150,36
0,9∗0,45∗225
=1,65 см2 
 
АSу2=
𝑀у2
0,9∗ℎ2∗𝑅𝑠
=  
150,36
0,9∗0,45∗225
=1,65 см2 
hi – наибольшая высота расчетного сечения 
RS – расчетное сопротивление арматуры класса А-I (225МПа)  
Берем строну у-у=1,5м, вычитаем по 25 с каждой стороны выпуска 
арматуры, также 25 с каждой стороны защитного слоя, делим на 200мм, 
получаем: 
n=((1500-(25*2)-(25*2)):200=7 промежутков 
n+1=7+1=8 стержней 
Sодн.стерж=1,65:8=0,2см
2
 
 ∅=2 ∗ √
Sодн.стерж
𝜋
= 0,5 см ≈ 10мм 
Берем строну х-х=1,5м, вычитаем по 25 с каждой стороны выпуска 
арматуры, также 25 с каждой стороны защитного слоя, делим на 200мм, 
получаем: 
n=((1500-(25*2)-(25*2)):200=7 промежутков 
n+1=7+1=8 стержней 
Sодн.стерж=1,65:8=0,2см
2
 
 ∅=2 ∗ √
Sодн.стерж
𝜋
= 0,5см ≈ 10мм 
Схема армирования ростверка и арматурная сетка С-1, С-2, С-3 
представлены на рисунках 4.2.5-4.2.8. 
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Рисунок 4.2.5 – Арматурная сетка С-1 
 
Рисунок 4.2.6 – Арматурная сетка С-2 
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Рисунок 4.2.7 – Арматурная сетка С-3 
 
 
Рисунок 4.2.8 – Схема армирования ростверка 
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10 Экономика строительства 
 
10.1 Социально – экономическое обоснование строительства 
 
Двадцать первый век характеризуется возрастанием и изменением 
характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением 
общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, 
психологического, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии 
здоровья. 
По определению специалистов Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), здоровье - это состояние полного физического, 
душевного и социального благополучия. Согласно данным ВОЗ, 
соотношение условий, влияющих на здоровье, таково: 
           
Среди всех «врагов здоровья» можно выделить наиболее значимые:  
курение и употребление алкоголя,  неправильное питание,  вредные условия 
труда, потребление наркотиков и злоупотребление лекарствами,  
загрязнение воздуха, воды и почвы и др. 
Специалисты подчеркивают, что самый практичный и наименее 
дорогостоящий путь профилактики - это здоровый образ жизни. 
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Здоровый образ жизни должен включать в себя: правильное питание, 
физические упражнения, общения с природой (прогулки, выезды), общение 
с приятными нам людьми, общение с самим собой (медитации или просто 
возможность побыть в тишине и одиночестве), саморазвитие 
(самостоятельный труд или помощь психоаналитика), любимое занятие или 
увлечение, развлечения, отсутствие вредных привычек. 
Все это и будет совмещать в себе проектируемый физкультурно-
спортивный центр.  
Физкультурно - спортивный центр - это комплексный 
многофункциональный объект, являющийся сетью рентабельных 
предприятий спортивного и оздоровительного направления. 
Спортивный центр - это альтернатива традиционному спортивному 
залу, где единственным занятием является игра в какой-либо вид спорта, 
превращая его в место спортивных развлечений и отдыха для всей семьи. 
Центр рассчитан на удовлетворение запросов представителей всех 
возрастных групп.  Совмещая в одном пространстве целую серию 
функционально разграниченных зон, пользователь может выбирать 
различные формы времяпровождения: развлечение, спорт, здоровье и 
релакс. 
Проектируемый физкультурно-спортивный центр включает в себя: 
универсальный спортивный зал, зал индивидуальной силовой подготовки, 
зал оздоровительной гимнастики, сауну, фито-бар и множество 
вспомогательных помещений. Центр по перечню предоставляемых услуг 
будет являться уникальным центром досуга привлекательным для жителей 
поселка и его гостей. 
Строительство центра предполагается в поселке Тея на острове 
отдыха. Поселок входит в состав Северо-Енисейского района, 
Красноярского края. Расстояние, до которого составляет 32 км. Расстояние 
до города Красноярска – 705 км. В поселке Тея проживает 1689 человек. Из 
них: мужчин 853, женщин 836. Детей 372, пенсионеров 441.  
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 Население в основном занято в золотодобывающей промышленности 
(ЦРММ, ЗАО «Полюс», ООО «Соврудник», геологоразведке Северная 
ГРЭ). 
Проектируемый центр также смогут посещать жители, как Севера-
Енисейска, так и жители других населенных пунктов, входящих в состав 
района. Это позволит устраивать различные спартакиады между 
образовательными учреждениями, рабочими организациями, населенными 
пунктами. 
Для выявления общественного мнения был проведен социологический 
опрос, в котором приняли участие 957 человек в возрасте от 6 до 55 лет с 
целью изучения предпочтений и желаний каким видом спорта они хотели 
бы заниматься в поселке Тея.  
 Проведенный опрос показал, что население от 6-18 лет хотели бы 
заниматься такими видами спорта которые есть в ДЮСШ районного центра, 
это: дзюдо,  карате, вольная борьба, гандбол, мини-футбол, волейбол, 
баскетбол, большой теннис, тяжелая атлетика, легкая атлетика, гимнастика.  
Число опрошенных детей  составило 253. 
853 836 
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мужчин женщин детей пенсионеров 
Состав населения поселка Тея 
Население 
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Население от 18-30 хотели бы  заниматься фитнессом, волейболом, 
баскетболом, а так же поддерживать форму в тренажерном зале.  
Число опрошенных составило 465. 
         
Люди в возрасте от 30 до 55 лет также бы не отказались от занятий 
спортом в специализированном учреждении.  
Число опрошенных-248 человек. 
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Место строительства в п. Тея выбрано на острове спорта и отдыха.   
Остров свободен от застройки, что является плюсом. Имеет ровный 
рельеф, со всех сторон окружен водой. Проектом предусмотрено  
асфальтобетонное и брусчатое покрытие проездов. Тротуары монтируются 
брусчатым камнем.  
 Предусмотрена открытая автопарковка с местами для 
автомобилистов, среди них предусмотрены места для людей с 
ограниченными физическими возможностями. 
На открытой территории, прилегающей к зданию, планируется 
разбить сквер с игровыми детскими площадки и  разместить плоскостные 
сооружения для игровых видов спорта, с пешеходной зоной к ним от здания 
спорт. центра.  
                            
Рисунок 10.1 – Схема местоположения объекта 
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Рисунок 10.2 – Примерная схема проектируемого объекта 
Выбранное место строительства отвечает всем требованиям. Со всех 
сторон к территории поселка примыкают лесные массивы, тем самым 
обеспечивая свежий и чистый воздух, а так же панорама пейзажа 
настраивает на позитивный лад. Шум, протекающей реки, похож на 
релаксирующую музыку.  
Отсюда можно сделать выводы, что большинство жителей поселка 
хотели бы заниматься различными видами спорта. Но у них нет такой 
возможности. Это связанно с большим расстоянием до районного центра и с  
отсутствием асфальтированной дороги. Автобусное сообщение так же не 
позволяет жителям поселка посещать Северо-Енисейск, оно происходит два 
раза в день, утром и вечером, что крайне неудобно. 
Исходя из всех вышеперечисленных факторов, выявлена социальная 
необходимость в строительстве физкультурно-спортивного центра на 
острове отдыха в п. Тея  
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10.2 Определение стоимости проектных работ 
 
Для определения стоимости разработки проектной документации для 
строительства объектов жилищно-гражданского назначения предназначен 
государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на 
проектные работы в строительстве «Объекты жилищно-гражданского 
строительства».  
Также для определения сметной стоимости строительства были 
использованы следующие документы: 
- Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 с 
Приложением №1. Рекомендуемые к применению в I квартале 2016 года 
индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по 
видам строительства, изменения сметной стоимости проектных и 
изыскательских работ, изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, 
а также индексах изменения сметной стоимости оборудования;  
Распределение базовой цены на разработку проектной документации 
осуществляется в соответствии с показателями, приведенными в таблице 
10.3.. Она может уточняться по согласованию между исполнителем и 
заказчиком.  
 
Таблица 10.3 - Распределение базовой цены на разработку проектной 
и рабочей документации 
 
Виды документации Процент от базовой цены 
Проектная документация 40 
Рабочая документация 60 
ИТОГО 100 
 
Базовая цена разработки проектной и рабочей документации 
определяется по формуле: 
 𝐶 = (𝑎 + 𝑏𝑥)𝐾𝑖 ,                                                                                   (10.1) 
где 𝑎 и 𝑏 – постоянные величины для определенного интервала 
основного показателя проектируемого объекта, в тыс.руб.; 
𝑥 -  основной показатель проектируемого объекта; 
𝐾𝑖 - коэффициент, отражающий инфляционные процессы в 
проектировании на момент определения цены проектных работ для 
строительства объекта.  
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Базовая цена на разработку проектной и рабочей документации (СБЦ 
табл.5) физкультурно-спортивного центра в п. Тея приведена в таблице 10.4. 
 
Таблица 10.4- Величины базовой цены разработки проектной и 
рабочей документации 
 
№ 
п/п 
Наименование объекта 
проектирования 
Единица 
основного 
показателя 
объекта 
Постоянные величины базовой цены 
разработки проектной  и рабочей 
документации, тыс. руб. 
  
 а b 
1 2 3 4 5 
12. 
«Универсальный 
спортивный зал до 3000 
мест» 
1000 мест 4116,42 550,40 
 
 
Полный расчет стоимости проектирования Водно-развлекательного 
центра приведен в таблице 10.5. 
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Таблица 10.5 – Смета на проектные работы. 
 
Смета № 1 
на проектные работы 
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, 
этапа, вида проектных работ Физкультурно-спортивный центр в п. Тея , 
стадия «Проект» 
Наименование проектной организации ________________ 
Наименование организации заказчика ________________________________ 
№ 
п/п 
Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или 
виды работ 
Номер частей, 
глав, таблиц, 
процентов, 
параграфов и 
пунктов 
указаний к 
разделу 
Справочника 
Расчет стоимости 
(𝑎 + 𝑏𝑥)𝐾𝑖 или (объем 
строительно-монтажных 
работ)*проц. Стоимость, 
тыс.руб. 
100 или количество*цена 
1 2 3 4 5 
1 
Физкультурно-
спортивный центр на 
200 мест в п. Тея 
СБЦП 81-02-03-
2001, табл.5, 
п.12 
а = 4116,42 
тыс.руб. 
b = 550,40 
тыс.руб 
(4116,42+550,40*0,2) 4226,5 
2  
СБЦП 81-02-03-
2001, п. 1.5 
(40%) 
 
4226,5 ∙0,4 1690,6 
3  
Письмо 
Минрегиона 
РФ от 19 
февраля 2016 
г. №4688-
ХМ/05 
(Ki=3,92) 
 
1690,6∙3,92 6627,15 
 Итого по смете   6627,15 
 НДС  18% 1192,89 
 ИТОГО с НДС   7820,04 
 
Стоимость работ по разработке проектной документации (Стадия П) с 
учетом коэффициентов составляет 7820,04тыс. руб. 
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10.3 Определение стоимости строительства объекта по 
укрупненным нормативам 
 
Государственные укрупненные нормативы цены строительства, 
предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), 
оценки эффективности использования средств, направляемых на 
капитальные вложения «Спортивные здания и сооружения» (НЦС 81-02-05-
2014) . 
Показатели укрупненного норматива цены строительства учитывают 
стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение объектов 
здравоохранения, включая прокладку внутренних инженерных сетей, 
монтаж и стоимость инженерного и технологического оборудования, 
мебели и инвентаря. 
Согласно МДС 81-02-12-2011 стоимость планируемого к 
строительству объекта осуществляется по формуле:  
 
Спр=[(∑ НЦС𝑁𝑖=1 𝑖×𝑀×𝐾𝑐×𝐾тр×𝐾рег×𝐾зон)+Зр]×Ипр+НДС,  
 
где НЦС - используемый показатель государственного сметного 
норматива - укрупненного норматива цены строительства по конкретному 
объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало 
текущего года;  
N - общее количество используемых показателей государственного 
сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по 
конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне 
цен на начало текущего года;  
М - мощность планируемого к строительству объекта (общая 
площадь, количество мест, протяженность и т.д.);  
Ипр - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с пунктом 10 
настоящих Методических рекомендациям на основании индексов цен 
производителей по видам экономической деятельности по строке 
«Капитальные вложения (инвестиции)», используемых для прогноза 
социально- экономического развития Российской Федерации; 
Ктр- коэффициент перехода от цен базового района (Московская 
область) к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при 
расчете планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с 
привлечением средств федерального бюджета, определяемой на основании 
государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства. 
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Величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливаются 
приказами Минрегиона России;  
Крег - коэффициент, учитывающий регионально-климатические 
условия осуществления строительства (отличия в конструктивных 
решениях) в регионах Российской Федерации по отношению к базовому 
району (приложение № 1 к настоящим Методическим рекомендациям);  
Кс - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации (приложение 
№ 3 к настоящим Методическим рекомендациям, (сейсмичность 5 баллов, 
Кс=1));  
Кзон - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 
ресурсов в пределах региона (приложение № 2 к настоящим Методическим 
рекомендациям); 
Зр - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 
порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-
35.2004, утвержденной постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 5 марта 2004 г. № 15/1 (по заключению Министерства 
юстиции Российской Федерации в государственной регистрации не 
нуждается, письмо от 10 марта 2004 г. № 07/2699-ЮД);  
НДС - налог на добавленную стоимость. 
Показатели укрупненного норматива цены строительства для 
спортивных зданий и сооружений приведены в таблице 10.6. 
 
Таблица 10.6 – Показатели укрупненного норматива цены 
строительства 
 
Номера расценок Наименование объекта, 
единица измерения 
Норматив цены 
строительства на 2014 год, 
тыс. руб. 
Таблица 05-02-001 Физкультурно-оздоровительные комплексы 
Измеритель: 1 место 
05-02-001-02 Физкультурно-
оздоровительные 
комплексы на 200 мест 
573,54 
 
Так как показатель норматива объекта не отличается от указанного в 
таблице, расчет  показателя стоимости не требуется. 
Полный расчет стоимости строительства физкультурно-спортивного 
центра на острове отдыха представлен в таблице 10.7. 
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Таблица 10.7 – Расчет стоимости строительства физкультурно-
спортивного центра на 200 мест на острове отдыха в п. Тея. 
№ 
п/п 
Наименование объекта 
строительства 
Обоснование 
Единица 
измерен
ия 
Кол. 
Стоимость 
ед. изм. по 
состоянию 
на 
01.01.2014
тыс. руб. 
Стоимость 
в текущем 
(прогнозн
ом) 
уровне, 
тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 
1. 
Физкультурно-
спортивный центр в п. 
Тея 
     
 
Стоимость 
строительства 
физкультурно-
спортивного центра 
НЦС 81-02-05-
2014, табл. 05-02-
001-02 
1 место 200 573,54 114708 
2. 
Элементы озеленения и 
благоустройства 
     
2.1 
Площадки, дорожки и 
тротуары из песчаной 
асфальтобетонной 
смеси однослойные по 
щебеночному 
основанию 
НЦС 81-02-16-
2014, табл. 16-07-
001-01 
100м2 16,5 155,99 2573,84 
 
2.2 
Озеленение(деревья, 
газоны, цветники) 
НЦС 81-02-17-
2014, табл. 17-02-
004-01 
га 0,15 6352,61 952,89 
 
2.3 
Малые архитектурные 
формы 
НЦС 81-02-16-
2014, табл. 16-05-
001-01 
100 м2 0,31 147,51 45,73 
 
 
Итого стоимость 
благоустройства 
    3572,46  
 
Всего стоимость 
физкультурно-
спортивного центра 
    118280,46 
 
3. 
Поправочные 
коэффициенты 
      
 
Поправочный 
коэффициент перехода 
от базового района 
Московская область к 
ТЕР Красноярского 
края 
Приказ 
Минрегиона РФ 
№506/пр              
от 28.08. 2014 
Приложение №17 
  1,00  
 
 
Зональный 
коэффициент для 
Красноярского края    
(8-я зона) 
Приложение 2 
Методических 
рекомендаций 
  1,14  
 
Регионально-
климатический 
коэффициент 
Приложение 1 
Методических 
рекомендаций 
  1,12  
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Стоимость 
строительства с учетом 
территориальных, 
зональных и 
регионально-
климатических условий 
    151020,49 
 
Всего по состоянию на 
01.01.2014 
    151020,49 
 
Продолжительность 
строительства 
 мес. 10   
 Начало строительства 01.04.2016     
 
Окончание 
строительства 
01.02.2017     
 
Расчет индекса-
дефлятора на основании 
показателей 
Минэкономразвития 
России: 
Ин.стр с 01.01.2014 по 
01.04.2016 = 107,5%; 
Ипл.п. с 01.01.2014 по 
01.02.2018 = 109.4% 
Кпр.=107,5/100∙ (100+(109,4-
100)/2)/100=1,126 
Информация 
Министерства 
экономического 
развития 
Российской 
Федерации 
  1,126  
 
Всего стоимость 
строительства с учетом 
индекса-дефлятора 
    170049,07 
 НДС 
Налоговый кодекс 
Российской 
Федерации 
% 18  30608,83 
 Всего с НДС     200657,9 
 
В результате расчета стоимости строительства физкультурно-
спортивного центра на острове отдыха на 200 мест  в п. Тея  мы получили 
общую стоимость строительства объекта с учетом НДС, которая составила 
200657,90 тыс. руб. Без учета стоимости инженерного оборудования для 
энергосбережения и устройства наружных электрических сетей и сетей 
водоснабжения, канализации.  
В рамках выполнения выпускной квалификационной работы мы 
выполняем и определяем стоимость только стадии "П"-проектных работ. 
Стоимость 1 м2 составляет 28,52 тыс. рублей. 
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Физкультурно-спортивный 
центр на острове отдыха в п. 
Тея 
Лит. Листов 
 
ПЗиЭН 
 3 Архитектурные решения  
 
3.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 
капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации 
  
Физкультурно-спортивный центр состоит из двух объемов разной 
этажности. 
Одноэтажного однопролетного зального с высотой помещения более 8 
м до низа выступающих конструкций и 2-х этажного с высотой этажей – 4,2 
м,  заглубленных и технических этажей не предусматривается. 
Одноэтажный блок является универсальным спортивным залом,  
предназначенного для попеременных учебно-тренировочных занятий по 
спортивной гимнастике и спортивным играм, приняты по наибольшему 
показателю площадки 44,0 х 22,0 м для игры в гандбол с учетом открытого 
расположения колонн каркаса вне зон безопасности игрового поля и 
необходимости устройства выдвижных трибун для 200 зрителей. 
Компактная планировка 2-х этажного объема достигается за счет 
кооперации и блокировки помещений в соответствии с их функциональным 
назначением. Возможны другие варианты планировочного решения 2-х 
этажей. 
Основной вход в здание для занимающихся и посетителей, служебные 
входы (эвакуационные выходы) организованы со стороны главного фасада, 
акцентированы архитектурными приемами. 
Поэтажные вертикальные коммуникационные связи осуществляются 
по открытой лестнице, соединяющей двухсветное помещение вестибюля с 
фойе буфета; по двум встроенным закрытым лестничным и на 
пассажирском лифте, имеющем грузоподъемность 1000 кг и габариты, 
обеспечивающие перевозку с сопровождающими инвалида-колясочника или 
человека на носилках. 
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На первом этаже блок раздевалки с душевыми и санузлами для 
занимающихся в зале максимально приближен к нему, рядом с залом 
размещены снарядные – инвентарные и мастерские для ремонта 
оборудования. Оборудуется: зал индивидуальной силовой подготовки с 
тренажерами. При основной входной группе предусматриваются 
помещения для работников охраны общественного порядка, касса, 
информационная стойка, гардероб верхней одежды для занимающихся и 
посетителей, медицинский и методический кабинеты, санузлы. Отдельно 
группируются  инженерно-технические помещения. На втором этаже в 
отдельные блоки выделены помещения, имеющие санитарно-гигиеническое 
оборудование: раздевальные, гардеробы для инструкторов и тренерского 
состава, обслуживающего персонала, также сгруппированы служебные 
административные помещения, буфет – раздаточная с буфетной стойкой и 
залом на 20 посадочных мест, венткамера. 
Для занимающихся, посетителей и персонала в помещениях здания 
созданы оптимальные условия пользования помещениями. 
Зрительские места на трибунах предназначены в основном для 
физкультурников – спортсменов, участвующих в процессе игр, занятий, 
соревнований, для инструкторско-тренерского состава, для спортсменов-
физкультурников с ограниченными возможностями и их сопровождающих, 
для групп поддержки команд (для зрелищных мероприятий зал не 
предназначен). 
На уровне второго этажа наблюдение за ходом тренировочных игр и 
занятий, возможно, организовать при устройстве козырька – балкона над 
трибунами или ленты остекления в отделяющей зал стене. 
Конструкции и размеры проектируемых заполнений световых 
проемов обеспечивают нормируемые показатели естественного освещения 
помещений, возможность проветривания и ухода за стеклами. В зале 
устанавливаются защитные устройства от повреждения остекления в ходе 
игр и соревнований. 
Проектом учитываются интересы, и обеспечивается доступность во 
все помещения здания инвалидов различных категорий, включая 
инвалидов-колясочников. Полы устраиваются в одном уровне, без порогов. 
Предусматриваются отдельные санитарно-гигиенические кабины, души, 
раздевальные места, оборудованные специальными приспособлениями, 
устройствами и санитарно-гигиеническими приборами на различной высоте 
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для удобства пользования людьми разного возраста и степени 
инвалидности. 
Проект разработан в соответствии с современными требованиями к 
спортивным объектам. 
 
3.2 Обоснование принятых объемно-пространственных и 
архитектурно-художественных решений, в том числе в части 
соблюдения предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства  
 
Проект разработан на основании:  
- исходно-разрешительной документации;  
- грунтовых условий;  
- задания на проектирование от 17.05.2016г.  
Объемно-планировочные и архитектурно-художественные решения 
приняты согласно:  
- Архитектурно-планировочного задания; 
- Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»;   
- СП 31-112-2004 «Физкультурно-спортивные залы. Часть 1 и 2»; 
 - СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;  
- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения»;  
- СП «Системы противопожарной защиты»; 
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»;  
- СНиП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»;  
- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;  
- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»;  
- СП 59.1330.2013 «Тепловая защита зданий»;  
- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;  
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции 
и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;  
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий»;  
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- СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных 
зданий»;  
- СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих 
конструкций жилых и общественных зданий».   
1.1 Класс ответственности здания - II.  
1.2 Огнестойкость здания - II.  
1.3 Класс конструктивной пожарной опасности – С1.  
1.4 Класс функциональной пожарной опасности – Ф 3.6.  
2.1 Характеристика условий строительства:  
- I климатический район (IД подрайон);  
- влажностный режим основных помещений – нормальный;  
- зона влажности – сухая;  
2.2 Расчетная температура внутреннего воздуха 18°С;  
2.3 Расчетная температура наружного воздуха минус 49°С.  
Проектируемый физкультурно-спортивный центр представляет собой 
т-образную форму в плане с полукруглым фрагментом, с размером в осях 
63×42,7 м. Состоит из двух объемов разной этажности. Одноэтажного 
однопролетного зального с высотой помещения более 8 м до низа 
выступающих конструкций и 2-х этажного с высотой этажей – 4,2 м,  
заглубленных и технических этажей не предусматривается. 
Высота парапета – 12,450 м.  
В здании запроектирован один пассажирский лифт. 
"Магилевлифтмаш" ЛП 10010 БМП (без машинного помещения),  
грузоподъёмностью Q= 1000 кг, доступный для инвалидов. 
На первом этаже блок раздевалки с душевыми и санузлами для 
занимающихся в зале максимально приближен к нему, рядом с залом 
размещены снарядные – инвентарные и мастерские для ремонта 
оборудования. Оборудуется: зал индивидуальной силовой подготовки с 
тренажерами. При основной входной группе предусматриваются 
помещения для работников охраны общественного порядка, касса, 
информационная стойка, гардероб верхней одежды для занимающихся и 
посетителей, медицинский и методический кабинеты, санузлы. Отдельно 
группируются  инженерно-технические помещения. На втором этаже в 
отдельные блоки выделены помещения, имеющие санитарно-гигиеническое 
оборудование: раздевальные, гардеробы для инструкторов и тренерского 
состава, обслуживающего персонала, также сгруппированы служебные 
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административные помещения, буфет – раздаточная с буфетной стойкой и 
залом на 20 посадочных мест, венткамера. 
Для занимающихся, посетителей и персонала в помещениях здания 
созданы оптимальные условия пользования помещениями. 
Зрительские места на трибунах предназначены в основном для 
физкультурников – спортсменов, участвующих в процессе игр, занятий, 
соревнований, для инструкторско-тренерского состава, для спортсменов-
физкультурников с ограниченными возможностями и их сопровождающих, 
для групп поддержки команд (для зрелищных мероприятий зал не 
предназначен). 
На уровне второго этажа наблюдение за ходом тренировочных игр и 
занятий, возможно, организовать при устройстве козырька – балкона над 
трибунами или ленты остекления в отделяющей зал стене. 
Конструкции и размеры проектируемых заполнений световых 
проемов обеспечивают нормируемые показатели естественного освещения 
помещений, возможность проветривания и ухода за стеклами. В зале 
устанавливаются защитные устройства от повреждения остекления в ходе 
игр и соревнований. 
Проектом учитываются интересы, и обеспечивается доступность во 
все помещения здания инвалидов различных категорий, включая 
инвалидов-колясочников. Полы устраиваются в одном уровне, без порогов. 
Предусматриваются отдельные санитарно-гигиенические кабины, души, 
раздевальные места, оборудованные специальными приспособлениями, 
устройствами и санитарно-гигиеническими приборами на различной высоте 
для удобства пользования людьми разного возраста и степени 
инвалидности. 
 
3.3 Описание и обоснование использованных композиционных 
приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 
строительства  
 
В основе архитектурного облика фасадов заложен принцип 
симметрии. Фасады выполнены из прямых линий и форм с использованием 
витражных конструкций.  
Цветовое решение принято в нейтральных оттенках со вставками 
зеленой гаммы, что прекрасно вписывается в окружающий ландшафт. 
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В качестве материалов отделки используется система с 
вентилируемым навесным фасадом.  
Входные парадные двери в здание - остеклённые, служебные – 
металлопластиковые.  
Окна в здания предусмотрены из двухкамерных стеклопакетов с 
теплоотражающим покрытием в одинарном ПВХ переплете из обычного 
стекла с поворотно-откидным открыванием. 
 
3.4 Описание решений по отделке помещений основного, 
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 
  
Внутренняя отделка помещений запроектирована в соответствии с их 
функциональным назначением.  
Внутренняя отделка помещений выполняется в зависимости от 
функционального назначения помещений, с учетом 
внутрипространственного функционального зонирования, 
технологических процессов, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и эксплуатационных требований к ее качеству, в 
соответствии с требованиями действующих норм. Предусматривается 
применение сертифицированных долговечных, огнестойких, 
нетоксичных отделочных и облицовочных материалов, позволяющих 
выполнение влажной уборки (в помещениях буфета, медпункте, 
душевых, санузлах с применением дезинфицирующих средств). 
Поверхность покрытия полов, ступеней, площадок лестниц и 
крылец должна быть горизонтальной, ровной, нескользкой (в т.ч. при 
намокании) и легкомоющейся. 
Отделка помещений и конструкции полов сведены в таблицы 3.1 и 3.2 
соответственно. 
 
Таблица 3.1 – Ведомость отделки помещений 
Номер 
помещения 
Вид отделки элементов интерьера Примеча-
ние Потолок 
 
Площадь, 
м2 
Стены и 
перегородки 
Площадь, 
м2 
1.1 Профилиро-
ванный 
лист НС-57 
1384,8 Улучшенная 
штукатурка, 
грунтовка, 
окраска ВА 
5341,95  
1.31;1.43- Кассетный 317,01 Улучшенная 1018,6  
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1.44; 
1.46;2.11-
2.14; 
2.31-2.32; 
1.1;1.16;2.18 
 
 
подвесной 
потолок 
фирмы 
«Армстронг» 
штукатурка, 
грунтовка, 
окраска ВА 
1.3;1.4;1.6-
1.8;1.11-
1.14; 
1.18;1.23-
1.30;1.32-
1.42; 
1.45;1.47;2.1
-2.10; 
2.15-
2.17;2.19-
2.30 
 
Кассетный 
подвесной 
потолок 
фирмы 
«Армстронг» 
1897,36 Шпатлевка, 
грунтовка, 
оклейка 
керамической 
плиткой на 
всю 
высоту 
2311,9  
  
Таблица 3.2 – Экспликация полов 
 
 
3.5 Описание проектируемых решений, обеспечивающих 
естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей  
 
Проектируемый участок застройки расположен на незастроенной 
территории. Рабочие и служебные помещения физкультурно-спортивного 
центра, к которым предъявляются требования по освещенности, 
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проектируются с естественным освещением. Отношение площади световых 
проемов к площади пола этих помещений в пределах не более 1:5,5 и не 
менее 1:8.  
Для защиты от слепящего и теплового воздействия инсоляции свето-
проемы в административных помещениях рекомендуется оборудовать 
регулируемыми солнцезащитными устройствами (СЗУ). 
 
3.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 
обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 
воздействия  
 
Взаимная планировка выполнена таким образом, что шумные 
помещения удалены от помещений с нормируемым уровнем шума. 
Пол на звукоизоляционном слое не имеет жестких связей (звуковых 
мостиков) с несущей частью перекрытия, стенами и другими 
конструкциями здания. Плавающее монолитное основание пола (стяжка) 
отделена по контуру от стен и других конструкций здания зазорами 
шириной 10мм, заполняемыми звукоизоляционным материалом. Плинтусы 
крепятся только к стене.  
Входные двери – со звукоизоляционным слоем внутри полотна..  
Стыки между внутренними ограждающими конструкциями, а также 
между ними и другими примыкающими конструкциями запроектированы 
таким образом, что в них при строительстве и в процессе эксплуатации 
здания не возникнут сквозные трещины, щели и неплотности.  
Трубы водяного отопления, водоснабжения пропускаются через 
междуэтажные перекрытия и стены (перегородки) в эластичных гильзах (из 
пористого полиэтилена), допускающих температурные перемещения и 
деформации труб без образования сквозных щелей.  
Вентиляционное оборудование и ИТП располагаются в технических 
помещениях, расположенных отдаленно от помещений с постоянным 
пребыванием людей.  
Установки приточных и вытяжных систем оборудуются 
шумоглушителями. 
 
3.7 Описание решений по декоративно-художественной и 
цветовой отделке интерьеров  
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В отделке помещений предусматривается использование 
современных, экологически чистых отделочных материалов. Решения по 
декоративно-художественной отделке интерьеров по заданию на 
проектирование не предусматриваются. 
8400
600
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 3000 600 8400
63000
12
00
0
70
0
60
00
60
00
60
00
60
00
60
00
42
70
0
1.1
3
1.2
1
1.3
1
1.4
1
1.5
1
1.6
3
1.7
1
1.8
1
1.9
1
1.10
1
1.11
11.12
1
1.13
1
1.14
1
1.15
1
1.16
3
1.17
1
1.18
1
1.19
1
1.20
1
1.23
1
1.21
1
1.22
1
1.24
1
1.25
1
1.26
1
1.43
2
1.46
2
1.44
2
1.45
1
1.41
1
1.42
1
1.47
1
1.27
1
1.40
1
1.39
1
1.38
1
1.37
1
1.35
1
1.33
1 1.321
1.36
1
1.31
2
1.30
11.29
1
1.28
1
План 1- го этажа
430 280
45000
30
00
0
20
00
0
15
00
0
10
97
6
90
00
18000
23770
26000
13000 13000
11885 11885
9000 9000
28
702
75
90
0
12
00
0
66
33
20
00
0
25
0
2200 1510 1580 1510 1600 6600 200 1360
1305
1360 2018 2990
255
2435
1249
6173
1075
2082
228
1006
1564 1510 10040 1360 10220
300
30
0
1300
1300
1300 13
00
130
0
400 600934
15
63
90
0
41
05
680
1400 38001500
150 900
3450
700
3076
900
1549
900 750 50
0
65
0
12
50
1100
700
200
40
80
70
0
43
00
300
300
600 1200 10
0
70
0
700
350
1375
900
2775
2600 1400
1200
25
00
14
00
95
0
1300
1253
900
2153
2318
900
2035
900
2628
50
0
14
00
19
50
1880 1510 1980 1510 1900
30
43
0
20
00
18
80
15
10
15
10
29
50
15
10
76
90
13
00
18
00
15
10
19
40
15
10
118
01
51
0
13
30 2120 1510 1980 1510 1880
400
700 6557 700
400
12
00
1850
700
1450
700
1431
700
1869
700
1588
700563
22
84
13
00
85
86
13
60
17
97
5
10
00
65
5
600700
1375
700
1325700
5200
900
6625
500
900
1500
900
2050 2000 700225
71
0
1500 1
50
0350
700600
900 1400 19932 1400 19868 1400 931
18
50
16200
7425 1350 7425
35
0
10
57
1
1.34
1
ОК -1 ОК -1
ОК -1ОК -1ОК -1ОК -1
ОК
-1
ОК
-1
ОК
-1
ОК
-1
ОК
-1
ОК
-1
ОК -2 ОК -2
ОК
-2
6500
7975
6500 6500
797
5
65
006950
2600
6150
29
50
37
50Вт .5
Вт .6
Вт .7
Вт .8
Вт .9
№
пом . Наименование
Площадь ,
м² Кат .
1.1 Универсальный игровой зал с трибунамина 200 посадочных мест 1384,8
1.2 Вестибюль 159,8
1.3 33,6Лестничная клетка №1
1.4 6,80Касса
1.5 32,3Гардеробная для посетителей
1.6 13,3Тамбур
1.7
20,1Помещение охраны1.8
14,04Информационная стойка1.9
26,14Администратор1.10
6,14
Лестничная клетка №2
1.11
6,861.12
8,031.13
3,01.14
32,37
Тамбур
1.15
Зал индивидуальной силовой подготовки
Экспликация помещений 1- го этажа
1 42 3
1.16 81,8
1.17 12,5
1.18 17,3
1.19 15,5
1.20 25,2
1.21 16,5
1.22 16,5
1.23 6,3
1.24 55,6
Ожидальная
1.25 16,6
Помещение мед . обслуживания
1.26 160,6
1.27 31,1
Комната отдыха
1.28 17,7
1.29 32,8
1.30 32,8
Инвентарная
1.31 19,2
1.32 11,2
Массажная
1.33 2,1
1.34 2,1
1.35 6,2
1.36 6,2
1.37 3,3
1.38 3,3
1.39 23,5
Помещение уборочного инвентаря
1.40 6,2
1.41 28,6
1.42 21,4
1.43 9
1.44 26,01
Сан . узел1.45 2,3
13,3Тамбур
Душевая
Преддушевая
Сан . узел и душевая для инвалидов
Сан . узел
Раздевальная
Мастерская
Мастерская
Инвентарная
Инвентарная
Тех . помещение
Лестничная клетка №3
Коридор
Световой карман
Тамбур
Раздевальная ( женская )
Раздевальная ( мужская )
Тамбур
Сан . узел ( мужской )
Сан . узел ( женский )
Душевая ( женская )
Душевая ( мужская )
Тамбур
Сауна
Тамбур
Тамбур
Сан . узел для посетителей
Уборная для посетителей
1.46
1.47
13,8
1,35
1 13
-0,150
+0,600
-0,150
+5,120
+7,520
+13,100
+12,450
+11,550
+9,550
+9,550
+4,700
+3,170
+0,770
+2,100
+8,400
+4,200
+8,900
+9,885
+1,010
+4,100
Фасад 1-13
Спецификация элементов заполнения оконных проемов и
витражей
Поз . Обозначения Наименования Кол .Массаед .кг
Приме -
чание
ОК-1
ОК -2
ГОСТ 30674-99 ОП Б 2 1510*2100(4М 1-8-4 М 1-8-4 М ) 21
8ОП Б 2 1360*2100(4М 1-8-4 М 1-8-4 М )ГОСТ 30674-99
Вт .1 14ОП Б 2 2000*3790(4М 1-8-4 М 1-8-4 М )ГОСТ 30674-99
ГОСТ 30674-99 ОП Б 2 1960*3790(4М 1-8-4 М 1-8-4 М ) 2
4ОП Б 2 6500*3700(4М 1-8-4 М 1-8-4 М )ГОСТ 30674-99
ГОСТ 30674-99 ОП Б 2 7950*3700(4М 1-8-4 М 1-8-4 М ) 2
1ОП Б 2 6950*3100(4М 1-8-4 М 1-8-4 М )ГОСТ 30674-99
ГОСТ 30674-99 ОП Б 2 2600*3100(4М 1-8-4 М 1-8-4 М ) 1
ОП Б 2 6150*3100
(4М 1-8-4 М 1-8-4 М )ГОСТ 30674-99
ГОСТ 30674-99 ОП Б 2 2950*3100(4М 1-8-4 М 1-8-4 М )
ОП Б 2 3750*3100
(4М 1-8-4 М 1-8-4 М )ГОСТ 30674-99
Витраж
Окна
Вт .2
Вт .3
Вт .4
Вт .5
Вт .6
Вт .7
Вт .8
Вт .9
1
1
1
Спецификация элементы заполнения дверных проемов
Поз . Обозначения Наименования Кол .
Масса
ед .кг Примечание
1 ГОСТ 31173-2003 ДСВ ДКН 2100-700 37
2 9
3 8
4 1
5 21
6 1
ГОСТ 31173-2003
ГОСТ 31173-2003
ГОСТ 31173-2003
ГОСТ 31173-2003
ГОСТ 31173-2003
ДСВ ДН 2100-1400
ДСН ДН 2100-1300
ДСВ ДКН 2100-1000
ДСВ ДКН 2100-900
ДСВ ДКН 2100-1200
Приложение :
1. Колонны размером 400 х400.
2. Колонны на которые опираются фермы 500 х600.
3. Перегородки гипсокартонные 150 мм .
1- й этаж
второй свет
2- ой этаж
2 1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
111
1 1
1 1
155
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
3
3
2
3
2
2
2
2
3
3
4
3
3
3
3
6
5
ОК -1
Физкультурно -спортивный центр
на острове отдыха в п . Тея У
 ПЗиЭН
План 1- го этажа ; Фасад 1-13; Поэтажные схемы
функционального зонирования ; Спецификация
элементов заполнения оконных проемов , витражей и
дверных проемов ; Экспликация помещений 1- го этажа
ФГАОУ ВПО СФУ ИСИ
БР 08.03.01.10 2016
Изм. №док. Подпись ДатаКол.уч Лист
Проверил
Руководитель
Разработал КиселеваК.П
Н. контроль
Зав.кафедрой Назиров Р.А
СергуничеваЕ.М
СергуничеваЕ.М
СергуничеваЕ.М
Стадия Лист Листов
1( )
1
Поэтажные схемы функционального зонирования
Медико -восстановительный
центр
Зона для занятий спортом ,
проведения и организации
соревнований
Служебный , инвентарный
и инженерно-технический
блок
Блок для посетителей ,
спортсменов и
енструкторско-тренерского
состава
Администрация
центра
Пищевой блок
Входная группа
63000
42
70
0
63000
42
70
0
1 13
А
И
1 13
А
И
86
4
90
0
83
6
2165
110
0
900
13
00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13
А
Б
Г
Д
Е
Ж
И
В
11 12
Условные обозначения
Физкультурно -спортивный центр
на острове отдыха в п . Тея У
 ПЗиЭН
План 2- го этажа ; План кровли ; Разрез
1-1; Узел 1, 2; Экспликация полов ;
Экспликация помещений 2- го этажа
ФГАОУ ВПО СФУ ИСИ
БР 08.03.01.10 2016
8400 601 6000 6000 6000 6000 6000 6000 3000
600
8400
63000
42
70
0
12
00
0
70
0
60
00
60
01
60
00
60
00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13
А
Б
Г
Д
Е
Ж
И
В
11 12
6000
2.1
1
2.25
1
2.2
1
2.4
1
2.5
1
2.6
1
2.7
1
2.8
1
2.9
1
2.10
1
2.19
1
2.13
1
2.14
2
2.15
1
2.12
2
2.11
2
2.16
1
2.32
2 2.31
2
2.30
1
2.29
1
2.28
1
2.27
1
2.3
1
2.26
1
2.23
1
2.24
1
2.22
1
2.20
1
2.21
1
2.18
3
2.17
1
План 2- го этажа
43
0
90
0
15
10
118
0
15
10
90
0
10
40
19
40
55
80
15
10
34
50
60
00
70
0
64
0
15
10
98
50
43
0
23
66
0
824
9435 136013051360 2776 26775430 2524 1360130513601051 12000 430
70
0
17
20
70
0
27
06
70
0
20
55
70
0
17
20
70
0
62
5
3528 1500 2952
700
1150900 5902 2575
88
1
10
62
37
5
10
00
75
55
0
90
018
00
90
0
41
00
90
015
50
900 2507430
1800
900
500
900 1400 19932 1400 19868 1400
930
17
49
90
0
52
36
70
065
0
625700
1720
700405
6376 900 2026
24
661
30
0
77
50
86
4
90
0
78
6
70
0
14
50
700
500
700
3080
700
500
500 9002370 7003080700 500
900
31
20
31
20
1350 1350
50 50
100
50 5025
0
45000
30
00
0
20
00
0
15
00
0
10
97
6
90
00
18000
23770
26000
13000 13000
11885 11885
9000 9000
28
702
75
90
0
12
00
0
66
33
20
00
0
14
20
10
0
25
0
1510151015101510 1510
ОК
-2
13
60
13
60
13
60
ОК
-2
ОК
-2
ОК -2ОК -2ОК -2ОК -2
ОК
-1
ОК
-1
ОК
-1
ОК
-1
ОК -1 ОК -1 ОК -1 ОК -1 ОК -1
6500
7950
6500 6500
795
0
65
00
2000
30
2000
30
2000
30
600
30
2000
30
600
30
2000
30
600
30
2000
30
1960
30
2000
30
600
30
2000
30
600
30
2000
30
600
30
2000
30
1960
30
2000
30
600
30
2000
30
600
30
2000
30
600
30
2000
Вт .1 Вт .1 Вт .1 Вт .1 Вт .1 Вт .1 Вт .1 Вт .1 Вт .1 Вт .1 Вт .1 Вт .1 Вт .1 Вт .1Вт .2 Вт .2
Вт .3
Вт .4
Вт .3
Вт .3
Вт .4
Вт .3
№
пом . Наименование
Площадь ,
м² Кат .
2.1 Фойе с буфетом на 20посадочных мест 369,5
2.2 Барная стойка 20,3
2.3 33,6Лестничная клетка №1
2.4 64,9Подсобное помещение буфета
2.5 29,4Гардеробная обслуживающегоперсонала
2.6 3,03Душевая
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Лестничная клетка №2
2.11
5,92.12
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19,22.14
52,4
Преддушевая
2.15
Коридор
Экспликация помещений 2- го этажа
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План кровли
Экспликация полов
1.3;1.4;1.6-1.8;
1.11-1.14;1.18;
1.23-1.30;1.32-1.42;
1.45;1.47;2.1-2.10;
2.15-2.17;2.19-2.30
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Номерпоме-щения
Типпола Схема пола илитип пола посерии
Данные элемента пола
( наименование ,толщина , основаниеи др .)
Площадь ,м2
1. Керамическая плитка - 10 мм
2. Ц / п стяжка - 20 мм
3. Бетон В 10 - 200 мм
4. Песчаная подготовка - 50 мм
1. Ламинат - 5 мм
2. Подложка - 5 мм
3. Стяжка из легкого бетона - 20 мм
4. Бетон В 10-220 мм
1.31;
1.43-1.44;
1.46;
2.11-2.14;
2.31-2.32
1. Штучный паркет на мастике -20 мм
2. Подложка -5 мм
3. Стяжка из легкого бетона -20 мм
4. Бетон В 10-220 мм
1.1;1.16;2.18
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лестница
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Профилированный настил -50 мм
Двухсторонний скотч
Телескопический крепеж ТехноНиколь
Утеплитель ( нижний слой ) - ТехноРуф Н 30 - 210 мм
Пароизоляционная пленка для плоской кровли ТехноНиколь
Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP - 1,2 мм
Утеплитель ( верхний слой ) - ТехноРуф В 60 - 40 мм
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1
1
1
11
1
1
1
1
55
5
55
5
5
1
5
5
1
5
5
5
2 22
3
Второй свет
Второй свет
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Приложение :
1. Колонны размером 400*400.
2. Колонны на которые опираются фермы 500*600.
3. Перегородки гипсокартонные 150 мм .
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Профилированный настил -50 мм
Двухсторонний скотч
Телескопический крепеж ТехноНиколь
Утеплитель ( нижний слой ) - ТехноРуф Н 30 - 210 мм
Пароизоляционная пленка для плоской кровли ТехноНиколь
Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP - 1,2 мм
Утеплитель ( верхний слой ) - ТехноРуф В 60 - 40 мм
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Профилированный настил -50 мм
Двухсторонний скотч
Телескопический крепеж ТехноНиколь
Утеплитель ( нижний слой ) - ТехноРуф Н 30 - 210 мм
Пароизоляционная пленка для плоской кровли ТехноНиколь
Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP - 1,2 мм
Утеплитель ( верхний слой ) - ТехноРуф В 60 - 40 мм
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Дополнительный слой водоизоляционного
ковра -Техноэласт ЭКП
Телескопический крепежный элемент
ТехноНИКОЛЬ
Мастика кровельная горячая ТехноНИКОЛЬ
№41
Кровельный аэратор ( флюгарка )
Полиамидная анкерная гильза длиной 45 или
60 мм
Остроконечный саморез ТехноНИКОЛЬ d=4,8 мм
Профилированный настил -50 мм
3
5
4
1
2
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Монолитная плита -220 мм
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Профилированный настил -50 мм
Двухсторонний скотч
Телескопический крепеж ТехноНиколь
Утеплитель ( нижний слой ) - ТехноРуф Н 30 - 210 мм
Пароизоляционная пленка для плоской кровли ТехноНиколь
Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP - 1,2 мм
Утеплитель ( верхний слой ) - ТехноРуф В 60 - 40 мм
Монолитная плита -220 мм
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 Дипломное проектирование является заключительным этапом 
подготовки специалиста в соответствии с государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования.  
Данная бакалаврская работа представляет собой комплекс проектных 
работ, при выполнении которых мною было проявлено умение 
самостоятельно решать конкретные архитектурные, технические, 
экономические, организационные, научно-исследовательские задачи в области 
строительства, а также с аналитические способности и знание нормативной 
документации.  
Бакалаврская работа разработана согласно задания на проектирование 
объекта «Физкультурно-спортивный центр на острове отдыха в п. Тея», 
находящегося по адресу: Красноярский край, Северо-Енисейский р-он,  п. Тея,  
выданного кафедрой ПЗ и ЭН, приказ № 6492/с от 17.05.2016г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Результатом бакалаврской работы является разработанная проектно-
сметная документация на строительство объекта «Физкультурно-спортивный 
центр на острове отдыха в п. Тея», находящегося по адресу: Красноярский 
край, Северо-Енисейский р-он,  п. Тея 
Проектная документация разработана в соответствии с заданием на 
проектирование. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
других норм, действующих на территории Российской Федерации и 
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта 
при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
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5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений 
 
5.1 Система электроснабжения 
 
Обоснование принятой схемы электроснабжения 
Электроснабжение здания предусматривается на напряжении 
380/220В. Вводно-распределительные устройства комплектуются из 
шкафов, которые располагаются в отведённом для этого помещении на 
первом этаже. 
Силовыми электроприемниками танцевальной школы являются: 
музыкальные центры репетиционных классов, компьютерное оборудование, 
технологическое оборудование зрительного зала, оборудование систем 
вентиляции и кондиционирования. 
Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, 
которые подлежат применению при строительстве объекта 
капитального строительства 
Высота установки над полом: штепсельных розеток – согласно 
назначения помещений на высоте не выше 60 см от пола. Высота установки 
выключателей – 120 см, верх щитов-210 см. 
Групповые сети выполняются скрыто за подвесным потолком; 
розеточные сети и сети силового оборудования запроектированы скрыто в 
штрабах в гофро-трубах и открыто по конструкциям здания. Сети 
освещения прокладываются скрыто по стенам в штрабах в гофротрубах, 
открыто по конструкциям здания. 
Аварийное и рабочее освещение работают от независимых 
источников питания. Проходы электропроводки через стены выполнить в 
стальных трубах. Пространство между трубой и кабелем заполнить 
несгораемым легкоудаляемым материалом. 
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Описание системы рабочего и аварийного освещения 
Проектом предусматривается рабочее и аварийное освещение. 
Рабочее освещение во всех помещениях; освещение безопасности – в 
электрощитовых, в помещениях охраны, в венткамерах. Эвакуационное 
освещение – в коридорах, вестибюле, фойе. По пути эвакуации людей 
предусмотрена установка световых указателей "Выход" с аккумуляторными 
батареями. Светильники аварийного освещения выделяются из числа 
светильников рабочего и запитываются от щитков аварийного освещения. 
Предполагается использовать следующие источники света: с лампами 
накаливания и люминесцентные. Для наружного освещения предполагается 
использовать светильники с дуговыми лампами. Управление освещением 
осуществляется выключателями по месту. 
 
5.2 Система водоснабжения 
 
Сведения о существующих и проектируемых источниках 
водоснабжения 
Водоснабжение проектируемого здания обеспечивается вводом от 
существующей сети. Сети проектируются из полипропиленовых и труб. 
Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых пожарных 
гидрантов. 
Описание и характеристика системы водоснабжения 
В проектируемом здании холодная вода используется на 
хозяйственно-питьевые нужды. Ввод производится в техническом подполье. 
Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их 
защите 
Магистральные трубопроводы, стояки и разводящая сеть системы 
холодного водоснабжения монтируются из полипропиленовых труб ДУ 100 
и 150 мм. 
Системы оборудуются запорной, регулирующей и водозаборной 
арматурой. Магистрали и стояки покрываются трубной изоляцией. 
Сведения о качестве воды 
Качество воды, поступающей в систему хозяйственно-питьевого 
водопровода из существующих сетей, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
Перечень мероприятий по учету водопотребления 
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На вводе в здание предусматривается устройство узла учета холодной 
воды со счетчиком. Перед счетчиком устанавливается сетчатый фильтр, для 
защиты системы от твердых частиц, взвешенных в среде. 
 
Описание системы горячего водоснабжения 
Установлены электрические водонагреватели для санитарных узлов и 
душевых отдельно. 
5.3 Система водоотведения  
 
Сведения о существующих и проектируемых источниках 
канализации и водоотведения  
Водоотведение от проектируемого здания осуществляется во 
внутриквартальную сеть канализации.  
Уклон в сторону колодца.  
Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, 
объема сточных вод  
В здании запроектированы следующие системы водоотведения:  
-хозяйственно-бытовая;  
-дренажная канализация.  
В хозяйственно-бытовую систему водоотведения поступают стоки от 
санитарных приборов, расположенных в санитарных узлах и душевых.  
Описание и обоснование схемы прокладки канализационных 
трубопроводов, сведения о материале трубопроводов и колодцев, 
способы защиты  
Наружные сети до колодца проектируются из полипропиленовых 
труб.  
Колодцы – из сборных железобетонных конструкций.  
Стояки магистрали системы водоотведения проектируются из 
чугунных канализационных труб ДУ 150, отводящие трубопроводы от 
санитарных приборов. 
Решения в отношении ливневой канализации  
Отвод дождевых вод с кровли здания предусмотрен системой 
внутренних водостоков в ливневую канализацию. 
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5.4 Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха и 
тепловые сети 
  
Сведения о климатических и метеорологических условиях района 
строительства, расчетных параметрах наружного воздуха  
Климатический район строительства – IД.  
Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования 
составляют:  
- температура наружного воздуха в зимний период минус 49°С;  
- температура наружного воздуха в летний период +17,5°С;  
- продолжительность отопительного периода 245 сут;  
Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах 
теплоносителей систем отопления и вентиляции  
Теплоноситель – перегретая вода с параметрами 130 - 70 ºС.  
Подключение внутренних систем теплопотребления здания 
выполнено через индивидуальный тепловой пункт.  
В ИТП осуществляются следующие мероприятия:  
- приготовление теплоносителя для отопления;  
- приготовление горячей воды для нужд горячего водоснабжения;  
- заполнения и подпитка системы отопления;  
- контроль параметров теплоносителя;  
- учет тепловой энергии и расхода теплоносителя.  
Схема подключения горячего водоснабжения – открытая.  
Параметры теплоносителя на вводе в ИТП:  
- температура в подающем трубопроводе - 130°С;  
- температура в обратном трубопроводе – 70 °С.  
Параметры теплоносителя после ИТП: 
- температура в подающем трубопроводе систем отопления - 90°С;  
- температура в обратном трубопроводе отопления – 70 °С;  
- температура горячей воды - 60°С;  
Автоматизация ИТП выполнена в следующем объеме:  
- поддержание температуры воды в системе горячего водоснабжения 
60°С;  
- регулирование отпуска тепла в систему отопления в зависимости от 
температуры наружного воздуха с целью поддержания заданной 
температуры внутри помещений;  
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- резервирование работы насосных агрегатов по всем насосным 
группам;  
- поддержание давления в обратном трубопроводе системы 
отопления;  
- обеспечение заданного давления в трубопроводе горячего 
водоснабжения.  
Обоснование принятых систем и принципиальных решений по 
отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений  
Вентиляция  
В здании физкультурно-спортивного центра запроектирована 
приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением тяги.  
Подача и удаление воздуха в помещения выполнены в потолке.  
Приточный воздух проходит предварительную подготовку (очистка, 
подогрев) в воздухообрабатывающих агрегатах.  
Для борьбы с шумом, возникающим при работе вентиляционного 
оборудования, проектом предусмотрены следующие мероприятия:  
- установка шумоглушителей на воздуховодах вентиляционных 
систем;  
- звукоизоляции ограждающих стен вентиляционных камер. 
В качестве воздухораспределительных устройств в проекте приняты:  
- декоративные решетки индивидуального изготовления с расчетным 
живым сечением для спортивных залов;  
- приточные и вытяжные диффузоры, устанавливаемые в уровне 
потолка, – в местах пребывания посетителей (фойе, вестибюль и т д);  
- стандартные вентиляционные решетки для вспомогательных и 
сопутствующих помещений.  
Отопление  
Отопление в проектируемом здании – водяное и, частично, – 
воздушное.  
Поддержание заданной температуры воздуха в помещениях с 
воздушным отоплением осуществляется автоматически.  
Водяное отопление в здании – от ИТП. Параметры теплоносителя в 
системах отопления – 90/70°С. Приборы отопления – алюминиевые 
радиаторы. На подводках приборов для регулирования теплоотдачи 
установлены термостатические клапаны.  
Прокладка горизонтальных участков металлополимерных 
трубопроводов – скрытая, в подготовке пола, в гофротрубах.  
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Выпуск воздуха из систем отопления – через воздушные краны, 
установленные в верхних пробках нагревательных приборов. Дренаж из 
главных стояков – в дренажное устройство в ИТП при помощи системы 
дренажных трубопроводов.  
Для предотвращения тепловых потерь через наружные двери при 
открывании, проектом предусмотрена установка воздушно-тепловых завес 
постоянного действия с электрическим источником тепла – на наружных 
входах для посетителей. 
Обоснование оптимальности размещения отопительного 
оборудования, характеристик материалов для изготовления 
воздуховодов  
Все нагревательные приборы размещены преимущественно у 
световых проемов с целью достижения их максимальной эффективности и 
создания наиболее комфортных условий для находящихся в здании людей.  
Воздушно-отопительное оборудование размещено с учетом 
обеспечения равномерности действия агрегатов на площади обслуживания.  
Описание технических решений, обеспечивающих надежность 
работы систем в экстремальных условиях  
Воздуховоды в проектируемом здании проложены исходя из условия 
наименьшей протяженности в целях экономии капитальных затрат, а также 
с учетом требований нормативных документов.  
Прокладка воздуховодов – скрытая, за декоративными подвесными 
потолками. 
 
5.5 Сети связи 
  
Описание системы внутренней связи, часофикации, 
радиофикации, телевидения  
Сети радиофикации выполняются на основе системы громкой связи и 
в соответствии с техническими условиями. Сети телефонизации 
выполняются в соответствии с техническими условиями. Все помещения, за 
исключением помещений с мокрыми процессами оснащаются адресной 
пожарной сигнализацией. Здание предполагается оснастить системами:  
- контроля доступа,  
- видеонаблюдения,  
- управления эвакуацией,  
- структурированными кабельными сетями.  
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Вся информация о работе всех инженерных систем сводится на 
единый диспетчерский пульт, где осуществляется круглосуточный 
мониторинг. 
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 9 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  
 
9.1 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 
объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации  
 
В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного 
передвижения МГН (маломобильных групп населения) по зданию 
общественного центра и по его территории с учетом требований СП 
59.13330.2012 и градостроительных норм.  
Продольные уклоны тротуаров не превышают 40‰, поперечный 
уклон тротуаров составляет 10-15‰.  
На открытой автостоянке предусмотрены места для личного 
автотранспорта инвалидов.  
 На главном входе в здание не предусматривается пандус, так как ни 
что не препятствует инвалиду. 
В здание предусмотрен лифт пассажирский «Магилевлифтмаш» ЛП-
10010  (БМП), V 1 м/с,  шахта 2350х2000, для облегчения доступа 
инвалидов в креслах-колясках и лицам с ограниченными двигательными 
способностями.  
Вдоль лестниц, а также у всех перепадов высот более 0,45 м 
установлены ограждения с поручнями. Поручни у лестниц с перепадом 
высот более 45 см – на высоте 1,2 м. Поручень перил с внутренней стороны 
лестницы непрерывный по всей ее высоте. Завершающие части поручня 
длиннее марша или наклонной части пандуса на 0,3 м. Входные площадки 
при входах, доступных МГН, имеют навесы и водоотвод. Поперечный 
уклон крыльца главного входа составляет 1%.  
Ширина проступей лестниц не менее 0,3 м, а высота подъема 
ступеней – не более 0,15м. Уклоны лестниц не более 1:2. Ступени лестниц 
на путях движения инвалидов и других маломобильных групп населения 
сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро 
ступени имеет закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края 
ступеней, не примыкающие к стенам, имеют бортики высотой не менее 0,02 
м.  
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Ширина входных дверей принята не менее 1,5 м. Глубина тамбуров 
принята не менее 1,85 м, ширина тамбура – не менее 2,2 м.  
Дверные и открытые проемы в стенах имеют ширину в чистоте не 
менее 900 мм. Дверные проемы не имеют порогов и перепадов высот, за 
исключением входных дверей с порогом не более 25 мм.  
Ширины коммуникационных проходов не менее 1,5 м.  
Здание общественного центра оборудуется одним пассажирским 
лифтом. 
Лифт запроектирован с кабиной 1100х2165 – для транспортировки 
больного на носилках, ширина дверного проема рассчитана на возможность 
прохода кресел-колясок. Лифт соединяет все этажи здания.  
У двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках, 
предусмотрена световая и звуковая информирующая сигнализация, 
соответствующая требованиям ГОСТ Р 51631.  
В покрытии полов коридоров и других мест общего пользования 
применены материалы, исключающие возможность скольжения. 
 
9.2 Обоснование принятых объемно-планировочных и 
конструктивных решений, обеспечивающих безопасное перемещение 
инвалидов, а также эвакуацию в случае пожара или других стихийных 
бедствий  
 
По техническому заданию на проектирование общественного центра 
постоянных рабочих мест, приспособленных и оборудованных для 
инвалидов, в здании не предусматривалось. Предусмотрено обеспечение 
условий жизнедеятельности МГН по действующим нормативным 
документам.  
Проектными решениями было обусловлено создание архитектурной 
среды, обеспечивающей необходимый уровень доступности здания 
общественного центра для всех категорий маломобильных групп населения 
и обеспечены:  
1.  досягаемость мест целевого посещения (зрительный зал, 
столовые) и беспрепятственность перемещения внутри здания;  
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2.  безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а 
также мест обслуживания МГН;  
3.  своевременное получение МГН полноценной и качественной 
информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать 
оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги и т.д;  
4.  удобство и комфорт среды жизнедеятельности.  
В соответствии с требованиями доступности и комфортности, зона 
для расположения мест инвалидов в спортивно-зрелищном зале, как 
наиболее предпочтительная, – у продольного прохода в зале на уровне 
фойе. Ширина продольного прохода принята не менее 1,2 м.  
В соответствии с требованиями безопасности, места для инвалидов 
располагаются вблизи эвакуационных выходов. В одном месте не 
располагается более трех инвалидов в креслах-колясках. Места для 
инвалидов вблизи эвакуационных люков не сужают ширины прохода, 
необходимой по расчету путей эвакуации и огорожены барьером.  
В соответствии с требованиями информативности, на трибунах 
предусмотрено не менее 3 мест для подключения индивидуальных 
слуховых аппаратов, связанных со специальной акустической системой. 
Места для инвалидов располагаются в зоне прямой видимости 
светоинформационного табло. При использовании в зале затемнения 
пандусы и ступени имеют подсветку. 
Количество мест для инвалидов в креслах-колясках в зрительном зале 
по нормативам общей вместимости зала, в соответствии со СП 35-103-2001, 
п.5.18 и принято 4 места  
В помещениях столовых не менее 5% количества мест в залах 
приспособлено для обслуживания посетителей на креслах-колясках. В залах 
столовых ширина прохода для инвалидов не менее 1,2 м. Высота столиков и 
части стоек бара не более 0,8 м.  
Для инвалидов по слуху кресела оборудованы пунктами 
подключениями индивидуальных слуховых аппаратов. Усиление громкости 
звука обеспечено при помощи наушников. Специальные места хранения 
наушников устроены в подлокотниках или спинках кресел.  
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Для инвалидов сделаны доступными помещения зрительского 
комплекса: вестибюль, кассовый вестибюль, гардероб, санузлы, фойе, 
столовые, коридоры и кулуары перед многофункциональным залом.  
С помощью пассажирского лифта МГН могут перемещаться по всему 
объему здания. На каждом этаже, доступном для МГН, предусматриваются 
зоны отдыха на 3-5 мест, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках.  
Проектные решения обеспечивают безопасность МГН в соответствии 
с требованиями 123-ФЗ с учетом мобильности инвалидов различных 
категорий, их численности и местонахождения (обслуживания, отдыха) в 
здании.  
Конструкции эвакуационных путей предусматриваются класса К0, 
предел их огнестойкости REI60 (перекрытия), а материалы отделки и 
покрытий соответствуют требованиям противопожарных норм.  
Для спасения МГН на путях эвакуации предусматриваются 
пожаробезопасные зоны на каждом этаже (в пределах лестничных клеток), 
из которых они могут эвакуироваться более продолжительное время или 
находиться в ней до прибытия спасательных подразделений.  
Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки 
помещения с пребыванием МГН до двери в пожаробезопасную зону 
находится в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации.   
Двери в пожаробезопасную зону предусмотрены противопожарными, 
самозакрывающимися с уплотнениями в притворах. Пожаробезопасная зона 
запроектирована незадымляемой. 
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 7 Охрана окружающей среды  
 
7.1 Результаты оценки воздействия объекта капитального 
строительства на окружающую среду 
  
Функциональное назначение помещений проектируемого объекта 
определено заданием.  
Территория участка, предназначенная под строительство здания 
спортивного комплекса, не находится в зоне зеленых насаждений. 
Площадка свободна от строений и сооружений.  
Объектов, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации, не имеется.  
Территориально участок не входит в санитарно-защитные зоны 
промышленных предприятий, зоны санитарной охраны водных источников, 
санитарно-защитные полосы водоотводов, другие санитарно-охранные 
территории. 
Для предотвращения загрязнения почв должны предусматриваться 
следующие мероприятия: 
- к работе на строительной площадке запрещается допускать машины 
и механизмы, имеющие неисправности топливной системы, систем 
гидравлики и смазки, особенно вызывающие попадание ГСМ в грунт; 
- запрещается использование машин, уровень содержания вредных 
веществ в выхлопных газах которых превышает допустимый 
действующими нормами; 
- на площадке строительства не предусматривается склад ГСМ. 
Участок проектирования расположен вне водоохранных зон и зон 
санитарной охраны источников водоснабжения. 
Для предохранения грунтов оснований от возможных изменений их 
свойств, в процессе строительства и эксплуатации, рекомендуется 
проводить водозащитные мероприятия по сохранению природной 
структуры и состояния грунтов от воздействия атмосферных и техногенных 
вод. В случае невозможности сохранения грунтов в природном состоянии 
следует провести предварительное уплотнение просадочных грунтов. 
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Защита почв от загрязнения в период эксплуатации объекта 
достигается комплексом мероприятий: 
- устройство асфальтобетонного покрытия; 
- отведение поверхностного стока; 
- санитарная уборка территории с последующим вывозом мусора на 
полигон твердых бытовых отходов. 
 
Образование и накопление отходов на период строительства 
объекта 
Во время проведения земляных и других строительных работ, а также 
по их завершению образуются строительные и бытовые отходы, которые 
необходимо вывозить на полигон для захоронения. 
Накопление бытовых отходов производится в металлических 
контейнерах. Контейнеры устанавливаются возле бытовок для рабочих на 
твердом основании. Вывоз контейнеров осуществляется по мере их 
заполнения. 
 
Образование и накопление отходов на период эксплуатации 
Объекта 
Отходами производственно-хозяйственной деятельности являются: 
- мусор от уборки территории и помещений; 
- бытовые отходы персонала и посетителей. 
Остальные отходы собираются, транспортируются в места 
захоронения или утилизации по договору с подрядными организациями, 
обладающими лицензий на данный вид деятельности. 
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6 Проект организации строительства 
 
6.1 Исходные данные 
 
Проект организации строительства здания физкультурно-спортивного 
центра на острове отдыха (с трибунами на 200 мест) с универсальным 
спортивным залом, размером 45х30 м в п. Тея (Красноярский край, Северо-
Енисейский район), выполнен в соответствии с заданием на проектирование.  
Исходными данными для разработки проекта явились:  
- задание на проектирование;  
- исходные данные для составления сметной документации и ПОС; 
 - объемно-планировочные решения объекта, принятые в проектной 
документации.  
По заданию на проектирование имеем данные: Район строительства – п. 
Тея, Красноярский край, Северо-Енисейский район.  
Начало строительства - 1 апреля 2016 г.  
Принят проект физкультурно-спортивного центра на острове отдыха (с 
трибунами на 200 мест) с универсальным спортивным залом, размером 45х30 
м.  
Сметная стоимость составляет Сфсц = 200658 тыс. руб., в том числе 
строительно-монтажных работ Ссмр = 227296 тыс. руб. Общая площадь S1 = 
7332 м2 .  
Исходными данными для составления календарного плана являются: 
 - cводный сметный расчет;  
- организационно-технологические решения;  
- нормы продолжительности строительства и задела по объектам;  
- нормы продолжительности задела по инженерному обеспечению. 
 Организационно-технологические и технические решения, принятые при 
разработке раздела, отвечают требованиям экологических, санитарно-
эпидемиологических, противопожарных норм, норм по охране труда и других 
норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают 
эффективную работу по строительству. 
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Здание с металлическим каркасом, имеет 2 блока разной этажности. Блок 
А - одноэтажное помещение, облегченной каркасно-панельной конструкции,  
для занимающихся (универсальный игровой зал с размером спортивной 
площадки 44 х 22 м и с трансформируемыми трибунами для 200 зрителей), 
высотой до низа выступающих конструкций не менее 8 м, блок Б - 
двухэтажный, высотой этажа не ниже 3,5 м, где размещаются вспомогательные, 
технические, административные помещения, буфет ( на 20 посадочных мест), 
сауна, медпункт, зал оздоровительной гимнастики и зал индивидуальной 
силовой подготовки, так же в облегченной каркасно-панельной конструкции. 
Плиты перекрытия и покрытия блока Б – монолитные железобетонные, блока 
А- профилированный настил по металлическим балкам. Ограждающие 
конструкции – навесные сендвич-панели.  
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Нормативно-технические документы 
1. Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 года о составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию;  
2. СНиП 12-01-2004 “Организация строительства”; 
3. СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" часть 1;  
4. СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" часть 2; 
5. СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства и 
задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений" часть I и II; 
6. СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной 
безопасности в ПОС и ППР"; 
7. СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации 
строительного производства и строительных работ"; 
8. ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в РФ"; 
9. ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов»; 
10. МДС 12-41.2008 «Монтажная оснастка для временного закрепления 
сборных элементов возводимых и разбираемых зданий»; 
11. МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и 
оформлению ПОС и ППР»; 
12. РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки 
ППР грузоподъемными машинами технологических карт погрузочно-
разгрузочных работ»; 
13.     ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие 
требования безопасности»; 
14. СН 494-77 «Нормы потребности в строительных машинах»; 
15. ПОТ Р М-007-98 «Межотраслевые правила по охране труда при 
погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; 
16. СК-5.2-2005 «Машины и оборудование вертикального транспорта». 
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6.2 Характеристика района строительства и условий строительства
  
Районом строительства является поселок Тея. 
Поселок расположен в центре России, на 600 22/ северной широты, 920 
38/ восточной долготы. Размещен поселок в правобережной части реки Тея, на 
Средне-Сибирском плоскогорье в центральной части Енисейского кряжа. 
Высшая точка — гора Енашимский Полкан, на стыке Западносибирской 
равнины.  
 Согласно [26]  «Строительная климатология» территория относится к 
климатическому району 1, подрайон 1Д.  Преобладающее направление ветра 
зимой и летом – Ю-З, З. 
Климат района резко континентальный. Средняя годовая температура 
воздуха отрицатеьная и составляет минус 4,4 °С. Среднегодовое количество 
осадков – 635 мм. 
Самый холодный месяц январь - минус 49,0 °С. Абсолютный минимум – 
минус 67,0 °С. Самым жарким месяцем является июль-август - плюс 17,5°С.  
Средняя годовая скорость ветра – 2,1 м/сек. Максимальная скорость 
ветра по Флюгеру – 24 м/сек. 
Расчетная сейсмическая интенсивность района по карте общего 
сейсмического районирования РФ ОСР-97  в баллах шкалы MSK-64 по трем 
степеням сейсмической опасности для средних грунтовых условий в пределах 
района: 5 баллов. 
 
6.3 Развитость транспортной инфраструктуры района строительства 
Транспортная сеть района представлена преимущественно грунтовыми 
дорогами. Район является труднодоступным для автомобильного транспорта 
из-за отсутствия дорог с твёрдым покрытием и зависимости от 
работы паромной переправы через Енисей (в районе п. Епишино). 
В 2005 году началось асфальтирование автомобильной дороги Северо-
Енисейск—Енисейск, на 2012 год заасфальтировано 32 км. 
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Развит речной транспорт: по рекам Большой Пит и Вельмо в период 
навигации доставляются грузы. 
В районом центре действует аэропорт.  Регулярно осуществляются 
авиаперевозки. Регулярные рейсы выполняет частные пассажироперевозчики.  
Снабжение строительства местными и привозными материалами, 
изделиями, конструкциями и оборудованием намечено с баз генерального 
подрядчика, а так же с предприятий стройиндустрии и специализированных баз 
г. Красноярск по автомобильным дорогам и с помощью авиаперевозок. 
Площадка под строительство расположена в п. Тея. 
Заезд и выезд с территории стройплощадки, а также передвижение по её 
территории осуществлять согласно указаниям разработанного стройгенплана. 
Территория ведения строительно-монтажных работ освоена, имеются 
подъездные пути и коммуникации. 
Доставка материалов и изделий осуществляется по существующим 
дорогам с твердым покрытием автотранспортом, который при необходимости 
должен быть укомплектован специализированными средствами погрузки и 
разгрузки. 
 
6.4 Мероприятия по привлечению местной рабочей силы и 
иногородних квалифицированных специалистов, в том числе для 
выполнения работ вахтовым методом 
Выполнение строительно-монтажных работ вахтовым методом не 
предусмотрено. 
До начала строительства заказчик выставляет на тендер для выбора на 
конкурсной основе лучшей подрядной и субподрядной организаций, которая 
будет заниматься наймом квалифицированных специалистов.  
Для привлечения местной рабочей силы возможно использование средств 
массовой информации (радио, телевидение).  
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6.5 Характеристика земельного участка для строительства с 
обоснованием необходимости использования для строительства земельных 
участков вне предоставляемого земельного участка 
Объект строительства расположен на существующем земельном участке, 
имеющем кадастровый план и изменений земельного участка, а также 
использование дополнительных земельных участков проектом не 
предусмотрено. Общий рельеф спокойный, поверхность практически ровная. 
Площадка в данное время свободна от застроек. 
Территория строительства занимает  29803 м2. 
 
6.6 Особенности проведения работ в условиях действующего 
предприятия и (или) в условиях стесненной городской застройки 
Строительство данного объекта ведётся на острове и ограничений, 
накладываемых существующей застройкой нет. 
 
6.7 Организационно-технологическая схема последовательности 
возведения зданий и сооружений 
Строительство здания выполнять в два периода: подготовительный и 
основной. В подготовительный период должны быть выполнены следующие 
работы: 
- размещение на въезде на строительную площадку информационных 
щитов с обязательным содержанием по СНиП 12-01-2004 и дополнительной 
информацией о схеме движения автотранспорта на проектируемом 
участке; 
- создание заказчиком опорной геодезической сети; 
- освоение строительной площадки - расчистка территории и др.; 
- инженерная подготовка площадки – планировка территории с 
устройством 
организованного стока, устройство постоянных или временных 
автодорог; 
- устройство бытовых городков и площадок складирования; 
- устройство средств связи (телефонной, радио и пр.) необходимых для 
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управления строительством. 
- демонтаж (вынос) существующих опор, расположенных в границах 
отведенного участка под строительство. 
Основной период разбивается на три цикла:  
1. возведение подземной части или нулевого цикла, куда входят 
следующие работы: 
- разработка котлованов и траншей, 
- монтаж фундаментов, 
- устройство гидроизоляции, 
- строительство подземных частей здания,  
- вводы подземных коммуникаций, 
- обратная засыпка. 
2. возведение надземной части, куда входит:  
- возведение коробки здания,  
- устройство кровли, 
- монтаж разводки систем отопления, водопровода, канализации, 
электропроводки 
3. отделочные работы или завершающий цикл. 
 
6.8 Наиболее ответственные строительно-монтажные работы 
(конструкции), подлежащие освидетельствованию с составлением актов 
приемки 
В процессе строительства необходимо производить оценку выполненных 
работ, результаты которых в соответствии с принятой технологией становятся 
недоступными для контроля после выполнения последующих работ 
(строительных конструкций, участков инженерных сетей). 
Устранение дефектов в этом случае невозможно без разборки или 
повреждения последующих конструкций (участков инженерных сетей). 
Поэтому, результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, 
оформляются актами освидетельствования скрытых работ. 
В указанных контрольных процедурах могут участвовать представители 
соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора, а 
также, при необходимости, независимые эксперты. 
Подрядчик не позднее, чем за три рабочих дня должен известить 
остальных участников о сроках проведения освидетельствования скрытых 
работ. 
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Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов 
освидетельствования предшествующих скрытых работ. 
Перечень ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых 
последующими работами и конструкциями, приемка которых оформляется 
актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами 
освидетельствования скрытых работ: 
- акты    сдачи-приемки    геодезической    разбивочной    основы    для 
строительства и на геодезические разбивочные работы для прокладки 
инженерных сетей; 
- акт освидетельствования грунтов основания фундаментов; 
- акт геодезической разбивки осей здания; 
- акт на работы по подготовке основания фундаментов (фундаменты, 
фундаментные балки); 
- акт на армирование фундаментов (фундаменты, фундаментные балки); 
- акт на гидроизоляцию фундаментов (фундаменты, фундаментные 
балки); 
- акт приемки фундаментов (фундаменты, фундаментные балки); 
- акт на бетонирование монолитных железобетонных частей здания 
(колонны, балки, ригели, диафрагмы жесткости, лестницы, лестничные 
площадки, участки перекрытий, покрытий и их армирование); 
- акт на монтаж всех ж/б и металлических элементов (в том числе: 
перемычек, ригелей, колонн, перекрытий и покрытий, сборных перегородок, 
диафрагм жесткости, балок, всех ж/б конструкций, инженерных сетей, 
балконных плит, козырьков входов, конструкций лестничных клеток, 
карнизных и парапетных плит, вентблоков); 
- акт освидетельствования опалубки перед бетонированием; 
- акт на армирование кладки из бетонных камней; 
- акт на кладку стен и перегородок из бетонных камней; 
- акт на кладку стен и перегородок из бетонных камней, возводимых в 
зимнее время; 
- акт на устройство монолитных ж/б конструкций,  выполняемых  в 
зимнее время; 
- акт на устройство тепло-, звуко-, пароизоляции; 
- акт на устройство борозд, ниш и каналов в стенах; 
- акт на устройство оконных и дверных блоков; 
- акт на устройство крылец; 
- акт на антисептирование древесины; 
- акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий; 
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- акт приемки фасадов зданий; 
- акт на устройство стяжки под кровлю; 
- акт на устройство стропильной кровли (поэлементно на лежни, стойки, 
подкосы,   стропильные   ноги,   кобылки,   мауэрлаты,   обрешетку,   покрытие 
кровли металлочерепицей); 
- акт на устройство молниезащиты зданий и сооружений и заземлений, 
в т.ч.: акт по присоединению заземлителей к токоотводам и токоотводов к 
молниеприемникам, акт результатов замеров сопротивлений тока 
промышленной частоты заземлителей отдельно стоящих молниеотводов; 
- акт приемки электротехнических работ по устройству внутренних и 
наружных сетей; 
- акт на устройство наружного освещения; 
- акт на устройство телефонной канализации; 
- то же, телефонной связи; 
- акт осмотра открытых траншей для укладки подземных инженерных 
сетей; 
- акт приемки и испытания наружного водопровода; 
- то же, внутреннего; 
- то же, горячего водоснабжения; 
- акт приемки водомерного узла; 
- акт приемки и испытания наружного газопровода; 
- то же, внутреннего газопровода; 
- акт   приемки   и   испытания   наружной   ливневой   и   хозяйственной 
канализации; 
- то же, внутренней; 
- акт проверки системы водоснабжения, канализации и регулировки 
сантехприборов; 
- акт на устройство изоляции трубопроводов; 
- акт проверки испытания системы отопления; 
- акт теплового испытания системы отопления; 
- акт проверки системы вентиляции; 
- акты о выполнении уплотнения (герметизации) выводов и выпусков 
инженерных   коммуникаций   в   местах   прохода   их   через подземную  часть 
наружных стен зданий; 
- акты об испытании устройств, обеспечивающих взрывобезопасность и 
пожаробезопасность; 
- акты   индивидуальных  испытаний  и   комплексного  опробирования 
оборудования и др; 
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- акт о производстве и результатах очистки полости трубопроводов; 
- акт испытания трубопроводов на прочность; 
- акт проверки трубопроводов на герметичность. 
При выполнении бетонных и железобетонных конструкций заказчик 
проверяет качество опалубки, ее соответствие рабочим чертежам, армирование 
по числу стержней и их расположению в пространстве, по маркам сталей, 
сертификаты арматуры и электродов, сварные соединения арматуры. По 
окончании проверки составляется акт на скрытые работы. 
Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций может быть 
начат только после приемки фундаментов или других опорных конструкций. 
Заполняется журнал монтажа и замоноличивание сварочных стыков.  
 
6.9 Технологическая последовательность работ (в том числе объемы 
и технологии работ, включая работы в зимний период) 
 К строительным работам генподрядчик приступает при наличии 
утвержденного проекта производства работ (ППР). Перед началом выполнения 
СМР необходимо оформить акт-допуск по форме приложения в 
СП48.13330.2011.  
Строительство проектируемого объекта относится к объектам средней 
сложности. Все основные строительные работы не имеют неосвоенных 
технологий и должны выполнятся согласно действующим нормам и правилам 
по существующим технологическим картам после полного обустройства 
строительной площадки. Выбор схемы движения строительных машин и 
организация ограждений рабочих мест осуществляется на стадии ППР, с 
оснащением строительной площадки необходимыми временными дорожными 
знаками по ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного 
движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 
дорожных ограждений и направляющих устройств". 
Технологическая последовательность 
Подготовка площадки под строительство 
На стадии подготовки площадки к строительству должна быть создана 
геодезическая разбивочная основа, служащая для планового и высотного 
обоснования при выносе проекта на местность, а также для геодезического 
обеспечения на всех стадиях строительства. Разбивку строительной сетки на 
местности начинают с выноса в натуру исходного направления, для чего 
используют имеющуюся на площадке (или вблизи от нее) геодезическую сеть. 
Разбив строительную сетку, ее закрепляют в местах пересечения постоянными 
знаками с плановой точкой. Детальные геодезические построения должны 
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заключаться в построении установочных рисок, фиксирующих плановое и 
высотное проектирование положение несущих элементов. При производстве 
детальных геодезических построений должны быть выполнены контрольные 
измерения, обеспечивающие надежную оценку точности устройства 
конструкции в соответствии с СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в 
строительстве» (Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84). В процессе 
строительства необходимо следить за сохранностью и устойчивости знаков 
геодезической разбивочной основы. 
Земляные работы 
Земляные работы выполнять в соответствии с требованиями рабочего 
проекта, производство работ и контроль вести в строгом соответствии с 
требованиями СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и 
фундаменты». 
Разработку грунта производить: 
 - на площадях проектируемого здания до отметок низа фундаментов; 
 - на площадях, свободных от проектируемого здания, до планировочной 
отметки земли. 
Срезку растительного слоя толщиной 15 см предусматривается 
выполнить в теплое время года бульдозером марки ДЗ-28 с перемещением до 
20м в бурты с последующей погрузкой экскаватором марки ЭО-652  в 
автосамосвалы КаМАЗ -55111, и отвозкой во временный отвал на расстояние 1 
км, с последующим использованием при благоустройстве. 
 Разработку котлована и траншей производить экскаватором марки ЭО-
652  с емкостью ковша 0,65 м3, с доработкой грунта вручную. Временное 
складирование грунта осуществлять на отведенной для этих целей 
строительной площадке.  Обратную засыпку траншей при бесканальной и 
канальной прокладке трубопроводов следует выполнять после проведения 
предварительных испытаний трубопроводов на прочность и герметичность, 
полного выполнения изоляционных и строительно-монтажных работ.  
Свайные работы 
 Разработка грунта под фундаменты здания выполняется экскаватором 
типа ЭО-5122 с обратной лопатой. Разрабатываемый грунт вывозится 
автосамосвалами в отвал на расстояние до 1км. Выполняется забивка свай. 
После начинается монтаж фундаментов, производится возведение 
монолитного ростверка в соответствии с п. 4.16 СП70.13330.2012. Разработка 
грунта под фундаменты здания выполняется экскаватором типа ЭО-5122 с 
обратной лопатой. Разрабатываемый грунт вывозится автосамосвалами в отвал 
на расстояние до 1км. 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
 
 
БР-08.03.01.10 ПЗ 
 
Обратная засыпка выполняется после гидроизоляции фундаментов 
бульдозером ДЗ-28, послойно, засыпаемый грунт должен быть толщиной не 
более 0,3 м с тщательным уплотнением пневматическими трамбовками ПТ-9. 
Вместе с разработкой котлована выполняется прокладка наружных сетей 
(водоснабжения, теплоснабжения и канализации) с опережением основного 
строительства. 
Производство работ и контроль вести в строгом соответствии с 
требованиями СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и 
фундаменты». 
Бетонные работы 
Бетонные работы вести в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012, 
актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие 
конструкции», рабочих чертежей и ППР. 
Применяется сборно-разборная щитовая опалубка. Укладку арматуры 
производить в установленную опалубку после ее закрепления. Арматуру 
укладывать в виде готовых сеток или каркасов. Соединения арматурных 
изделий между собой производить с помощью сварки или вязальной 
проволокой согласно проекта. В качестве вязальной проволоки использовать 
мягкую стальную проволоку. Сварку элементов конструкций следует 
производить в надежно зафиксированном проектном положении. После 
окончания сварки выполненное сварное соединение необходимо очистить от 
шлака и брызг металла. Выполненные сварочные работы перед бетонированием 
следует оформлять актами приемки партии арматуры по внешнему осмотру. 
Перед укладкой арматура должна быть выправлена и очищена от слоев 
ржавчины и грязи. Перед бетонированием поверхности должны быть очищены 
от мусора, снега, льда и др. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси 
очищенные поверхности должны быть промыты и просушены струей воздуха. 
Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции 
горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов. Укладка 
следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания 
предыдущего слоя. Уплотнение бетонной смести осуществляется вибраторами. 
При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на 
арматуру, закладные изделия и элементы крепления оплубки. В начальный 
период твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосферных 
осадков или потерь влаги, в последующем поддерживать температурно-
влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание его 
прочности. Подачу бетонной смеси к месту укладки осуществлять в 
поворотных бункерах вместимостью 1,0 м3, методом «кран-бадья».  Поставку 
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бетонов и растворов для выполнения бетонных работ осуществлять в 
автобетоносмесителях АБС 6-ДА. 
Монтажно – строительные работы 
Работы вести в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012, 
актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие 
конструкции». 
Монтаж здания вести при помощи с использованием гусеничного крана в 
башенно-стреловом исполнении ДЭК-631А. Находящийся в работе кран 
должен быть снабжен табличкой с обозначением регистрационного номера, 
паспортной грузоподъемности и даты следующего и полного 
освидетельствования.  
Сначала осуществляется монтаж несущих конструкций здания. 
 Монтаж несущих и ограждающих конструкций из панелей типа 
«СЭНДВИЧ»  
До начала работ по устройству стеновых панелей должны быть 
смонтированы и приняты по акту все несущие конструкции каркаса и 
покрытия. Доставку строительных конструкций и материалов на объект 
выполнять бортовым автомобильным транспортом.  
Для предотвращения повреждений в процессе погрузочно-разгрузочных 
работ, транспортировки и хранении, трехслойные сэндвич панели 
упаковываются на заводе в транспортные пакеты. При погрузочно-
разгрузочных работах поднимается только по одному пакету. При разгрузке 
или перемещении по строительной площадке, необходимо пользоваться 
специальными траверсами с использованием ленточных или полотенчатых 
текстильных канатов. Строповку пакетов допускается производить только за 
обвязки вертикально расположенными стропами. Панели в пакетах следует 
хранить в заводской упаковке в складах или под навесом. Допускается 
кратковременное хранение под открытым небом, при условии сохранности 
заводской упаковки и защиты пакетов от осадков водонепроницаемым 
материалом. Рекомендуется укрыть брезентом таким образом, чтобы была 
возможность достаточного проветривания.  
Устанавливаемые панели до расстроповки должны быть надежно 
закреплены. Проектное закрепление панелей установленных в проектное 
положение, с монтажными соединениями на шурупах следует выполнять сразу 
после инструментальной проверки точности положения и выверки 
конструкций. Запрещается применение комбинированных заклепок, 
самонарезающих винтов, самосверлящих шурупов, не имеющих клейма 
предприятия-изготовителя и маркировки, обозначающей класс прочности. 
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Перед монтажом панелей следует очистить поверхность панелей и 
соединительные замки от возможных загрязнений удалить защитную пленку с 
внутренней стороны панелей, а так же выполнить резку панелей (по 
необходимости) в соответствии с проектом.  
Резку панелей следует осуществлять инструментом, позволяющим 
холодную резку, не допускающую сильного нагрева металла (электрические 
ножницы, электрический лобзик, дис- ковая пила и т.д.). После резки 
необходимо удалить образовавшуюся стружку с поверхности панели с 
помощью щетки. Особое внимание уделять уплотнению с внутренней стороны, 
герметизации замков и об- рамляющих наружных нащельников. Все наружные 
нащельники должны быть уплотнены по плоскостям примыкания к панелям 
герметиком для наружных работ, при этом пропуски и щели между 
нащельником и панелью не допускаются. Законченные монтажом конструкции 
следует принимать на все здание, или по пролетам. 
Кровельные работы 
Выполняются согласно СП 71.13330.2012 Изоляционные и отделочные 
покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87. 
Для начала выполняем монтаж поддерживающих конструкций. Сюда 
входит установка стропильной системы, балок и других деталей.  
Затем, обустройство изоляционного слоя. Это многослойная система, 
включающая в себя паро- и гидроизоляцию, утеплитель.  
Укладка кровельного покрытия. Представляет собой монтаж внешнего 
декоративного слоя, придает законченный внешний вид. 
Завершаем тепловой контур здания заполнением оконных проемов и 
дверей. 
 Отделочные работы 
В здании, предъявленном к сдаче-приемке под отделочные работы, 
должны быть выполнены, согласно СП 71.13330.2012 Изоляционные и 
отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87:  
- устройство гидроизоляции и стяжек под полы;  
- электромонтажные работы, требующие заделки штраб и отверстий; 
 - установка дверей, и остекление оконных блоков; 
 - прокладка всех коммуникаций и заделка коммуникационных каналов; 
 - монтаж сетей электроснабжения, телефонизации; 
 - монтаж, промывка канализации и проверка систем вентиляции; 
 - произведен пуск системы отопления (при работе в зимнее время). 
  Материалы, применяемые для отделочных работ, должны удовлетворять 
требованиям стандартов и технических условий, а также требованиям проекта.  
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 Шпатлевку из малоусадочных составов с полимерными добавками 
необходимо разравнивать сразу же после нанесения со шлифованием 
отдельных участков; при нанесении других видов шпатлевочных составов 
поверхность шпатлевки следует отшлифовывать после ее высыхания. 
Огрунтовка поверхностей должна производиться перед окраской малярными 
составами. Огрунтовку необходимо выполнять сплошным равномерным слоем, 
без пропусков и разрывов. Высохшая грунтовка должна иметь прочное 
сцепление с основанием, не отслаиваться при растяжении, на приложенном к 
ней тампоне не должно оставаться следов вяжущего. Окраску следует 
производить после высыхания грунтовки. Малярные составы необходимо 
наносить также сплошным слоем. Нанесение каждого окрасочного состава 
должно начинаться после полного высыхания предыдущего. Облицовку стен 
помещений следует выполнять перед устройством покрытия пола. Мастику и 
раствор клеящейся прослойки следует наносить равномерным, без потеков, 
слоем до начала установки плиток. Мелкоразмерные плитки на мастиках или 
растворах с замедлителями следует устанавливать после нанесения последних 
по всей облицовываемой площади в одной плоскости при загустевании мастик 
и растворов с замедлителями. Отделка участка и всей поверхности интерьера 
облицовочными изделиями разного цвета, фактуры, текстуры и размеров 
должна производиться с подбором всего рисунка поля облицовки в 
соответствии с проектом.  
В это же время проходит  2 этап специальных работ (установка раковин, 
розеток, и тд.). 
Полы 
Материалы для покрытий полов должны иметь санитарно-
эпидемиологическое заключение, а линолеумы сертификат пожарной 
безопасности. Обеспыливание поверхности необходимо выполнить перед 
нанесением на поверхность грунтовочных составов, клеевых прослоек под 
рулонные покрытия. 
Огрунтовка поверхностного слоя должна быть выполнена на всей 
поверхности без пропусков. Увлажнение поверхностного слоя элементов пола 
из бетона и цементно-песчанного раствора следует выполнять до укладки на 
них строительных смесей из цементных и гипсовых вяжущих.   
Рулоны линолеума следует раскатать для устранения волнистости не 
позднее, чем за двое суток до их укладки, выдержать при температуре воздуха 
не ниже 15°С. Линолеум должен быть приклеен к нижележащему слою по всей 
площади. Толщина слоя клеевой прослойки должна быть не более 0,8 мм. Для 
приклейки линолеумных полотнищ рекомендуется применять водостойкие клеи 
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и мастики, обеспечивающие прочность сцепления на отрыв не менее 0,15МПа. 
Покрытия из керамических плиток рекомендуется выполнять при 
температуре воздуха не ниже 10°С. Перед устройством покрытий плиты 
следует предварительно разложить насухо для подбора. Толщина прослойки из 
плиточных клеёв (1-2 мм) регулируется размером зубцов шпателя, 
применяемого при нанесении данной композиции. При укладке керамических 
плиток на плиточных клеях предварительное увлажнение пли- ток не требуется. 
Плиты укладываются сразу после разравнивания клея. Расшивку швов следует 
выполнять через сутки после укладки керамических плиток. При производстве 
работ по устройству полов необходимо соблюдать требования СП 
71.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и 
отделочные покрытия». 
Мероприятия по производству работ в зимних условиях 
обосновываются технико-экономическими расчетами и разрабатываются в 
специальном ППР с использованием соответствующих технологических карт. 
Строительно-монтажные работы при среднесуточной температуре ниже +5С и 
минимальной суточной температуре ниже 0С, а также при оттепелях 
производить в соответствии с «Указаниями по производству работ в зимних 
условиях». При этом необходимо помнить: 
- организация работ на открытой территории должна соответствовать 
требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03 (глава 2.2.3 гл. VIII); 
- работа землеройных машин с подготовленным к разработке грунтом 
должна производиться круглосуточно во избежание промерзания грунта во 
время перерывов. Грунт, подлежащий использованию для обратной засыпки 
котлованов и траншей, должен укладываться в отвалы с применением мер 
против его промерзания. Обратную засыпку котлованов  и траншей следует 
производить с соблюдением следующих требований: 
- количество мерзлых комьев в грунте, которым засыпают пазухи не 
должно превышать 15% от общего объема засыпки; 
- при засыпке пазух внутри зданий применение мерзлого грунта не 
допускается; 
- при производстве бетонных работ в зимнее время дополнительно 
контролируют качество основания, опалубки и точность установки арматуры, 
качество бетонной смеси при ее транспортировании и подаче, укладку и 
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уплотнение. При выгрузке бетонной смеси из транспортных средств 
контролируют ее температуру и подвижность. Температура укладываемой 
бетонной смеси должна быть не меньше плюс 15оС. Особое внимание уделяют 
контролю за послойной укладкой и уплотнением смеси. При производстве 
бетонных работ в зимнее время необходимо использовать бетонные смеси с 
положительной температурой, добавления в бетонную смесь хлористых солей, 
прогрев методом "термоса", электроподогрев непосредственно перед укладкой, 
электроподогрев и паропрогрев уложенного бетона. Метод выдерживания 
бетона (когда прочность бетона конструкций должна составлять к моменту 
возможного промерзания не менее 50кг/см2 и не менее 50% проектной 
прочности) определяется в проекте производства работ. Бетон следует 
укрывать участками по 3-4 м во избежание охлаждения и промерзания 
наружного слоя бетона (3-4 см);  
- в проекте производства работ должны быть предусмотрены 
специальные мероприятия при заделке стыков, когда среднесуточная 
температура становится ниже +5С и минимальная суточная температура 0С. 
Для заделки стыков могут использоваться растворы и бетоны с добавкой 
нитрита натрия или методы электропрогрева. Подготовка стыка к заделке в 
зимних условиях заключается в очистке его поверхностей от снега и наледи, 
применяя скребки, металлические щетки, электровоздуховоды, ТЭНы или 
методы инфракрасного излучения; 
- опалубка и арматура перед бетонированием должны быть очищены от 
снега и наледи; 
- сварка деталей металлоконструкций из малоуглеродистых сталей при 
температуре наружного воздуха менее минус 30◦С и конструкций из 
среднеуглеродистых сталей при температуре ниже минус 20◦С – запрещается; 
- при складировании конструкций во избежание образования на них 
наледи следует применять высокие подкладки и другие меры, защищающие от 
намокания сверху и исключающие обледенение стыкуемых поверхностей 
зданий. 
6.10 Потребность строительства в кадрах, энергетических ресурсах, 
основных строительных машинах и транспортных средствах, временных 
зданиях и сооружениях 
Потребность строительства в кадрах определяется на основе выработки 
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на одного работающего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного 
соотношения численности, работающих по их категориям. Наибольшее 
количество работающих на стройплощадке определяется по формуле: 
А=Б/ВТ=227296/5000х1=46 человек, 
где А -количество работающих на стройплощадке; 
Б -общая стоимость строительно-монтажных или специальных работ, 
227296 тыс. руб.; 
В -среднегодовая выработка на одного работающего - 5000 руб.; 
Т -продолжительность выполнения работ по календарному плану, 1 год. 
Удельный вес различных категорий работающих (рабочих, инженерно-
технических работников (ИТР), служащих, пожарно-сторожевой охраны 
(ПСО)) зависит от показателей конкретной строительной отрасли. 
ориентировочно можно пользоваться следующими данными: рабочие – 85%; 
ИТР и служащие – 12%; ПСО – 3%; в том числе в первую смену рабочих – 70%, 
остальных категорий – 80%. 
Потребность строительства в кадрах определяют на основе выработки на 
одного работающего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного 
соотношения численности работающих по их категориям. В таблице 2 
представлено процентное соотношение численности работающих по их 
категориям. 
 
Процентное соотношение численности работающих по их категориям 
 Всего  В т.ч. в I смену 
Категории 
работающих 
% Кол-во чел.  % Кол-во чел.  
Рабочие 85 39 70 27 
ИТР 12 5 80 4 
Служащие, 
МОП и охрана 
3 2 80 2 
Максимальное количество рабочих 39 человек, что составляет 85 % от 
работающих. Тогда количество работающих 46 человек (100 %); 
   
Общая численность работающих, занятых на строительной площадке, 
определяется на основании выработки на одного работающего подрядной 
организации, уточняется при выполнении графика движения рабочих, который 
должен быть представлен в составе ППР специализированной монтажной 
организацией. 
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Потребность строительства в кадрах определяют в выработке на одного 
рабочего в год стоимости годовых объемов СМР и процентного соотношения 
численности рабочих по их категориям. Данный расчет необходим для 
определения площадей временных зданий на стройплощадке. 
Расчет инвентарных зданий производим по наибольшему количеству 
человек. 
 
Потребность во временных инвентарных зданиях  
 
Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 
 
Sтр = NSп, 
где Sтр - требуемая площадь, м
2
; 
N - общая численность работающих (рабочих) или численность 
работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 
Sп - нормативный показатель площади, м
2/чел. 
 
Гардеробная 
 
Sтр = N0,7 м
2
, 
где N - общая численность рабочих (в двух сменах). 
 
Sтр = 39*0,7=27,3 м
2
, 
 
Душевая: 
 
Sтр = N0,54 м
2
, 
где N - численность рабочих (80%) в наиболее многочисленную смену, 
пользующихся душевой . 
N = 27 · 80% = 27 · 0,8 = 22 человек. 
Sтр = 22*0,54=11,9 м
2
, 
 
Умывальная: 
 
Sтр = N0,2 м
2
, 
где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену. 
 
Sтр = 33*0,2=6,6 м
2
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Сушилка: 
 
Sтр = N0,2 м
2
, 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
 
Sтр = 27*0,2=5,4 м
2 
 
Помещение для обогрева рабочих: 
 
Sтр = N0,1 м
2
, 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
 
 
 
Sтр = 27*0,1=2,7 м
2 
 
Помещение для приема пищи и отдыха: 
 
Sтр = N*1 м
2
, 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
 
Sтр = 27*1=27 м
2
 
 
Туалет: 
Sтр = 7,5 м
2
 
 
Для инвентарных зданий административного назначения: 
 
Sтр = NSн 
 
Sн = 4 - нормативный показатель площади, м
2/чел.; 
N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее 
многочисленную смену. 
 
Sтр = (4+2)*4=24 м
2 
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Потребность во временных инвентарных зданиях 
№ 
п/п 
Наименование 
помещений 
Норма 
площади 
на одного 
человека, 
м2 
Расчетная 
площадь, 
м2 
Принятый 
тип 
помещений 
1 Гардеробная 0,7 27,3 31315 
2 Душевая и 
умывальная 
0,54 18,5 ВД-4 
3 Сушильная и 
помещение для 
обогрева 
0,2 8,1 4078 
 Помещение для 
отдыха и приема 
пищи 
1 27 ГОССС-20 
4 Туалет - 7,5 ГОСС-Т-6 
5 Здание адм. 
назначения 
7 24 ИЗКТ-К60 
9 КПП 7 7 5055-4 
 
Потребность в воде 
 
Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на 
производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qxоз нужды: 
 
Qтp = Qпр + Qxоз + Qпож 
 
Расход воды на производственные потребности, л/с: 
 
,
3600
чпп
нпр
t
КПq
КQ 
 
где qп =500 л - расход воды на производственного потребителя 
(поливка бетона, заправка и мытье машин и т.д.); 
Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную 
смену; 
Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t = 8 ч - число часов в смене; 
Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 
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,/15,1
8*3600
5,1*37*500
2,1пр слQ   
 
Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 
 
,
60
П
3600
КП
1
ддчрx
хоз
t
q
t
q
Q 
 
 
где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые 
потребности работающего; 
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 
t = 8 ч - число часов в смене.
 
слQ /33,0
45*60
33*8,0*30
8*3600
2*33*15
хоз 
 
Расход воды для пожаротушения на период строительства 
Qпож = 2·5 = 10 л/с. 
 
Расчетный расход воды, л/с, определяем по формуле, получаем 
Qтp = Qпр + Qxоз+  Qпож=0,15 + 0,33 + 10 = 10,48 л/с. 
 
По расчетному расходу воды определяем диаметр магистрального ввода 
временного водопровода: 
𝐷 = 63,25 ∗ √
𝑄расч 
𝜋∗𝑣
= 63,25 ∗ √
10,48
3,14∗0,7
= 138,1мм, 
где 𝑣 = 0,7 - 1,2 м/с 
 
ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. 
Сортамент», принимаем трубы с наружным диаметром  𝐷 = 152 мм 
 
Потребность в сжатом воздухе 
Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяем по формуле: 
 
𝑄сж = 1,4 ∗ ∑𝑞 ∗ Ко  
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где ∑ 𝑞 - общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 
Кo -коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента 
- 0,9. 
Принимаем краскораспылитель пневматический – потребность в сжатом 
воздухе составляет 0,1 л/мин. 
 
Q=1,4∙0,1∙0,9=0,13 м3/мин. 
 
Потребность в электроэнергии 
Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период 
выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по формуле: 
,
cos
св5o.н.4o.в.3
1
м1






 PKPKPK
E
PK
LP x  
где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 
Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов 
(бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.); 
Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 
устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания 
складского назначения); 
Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 
cos E1 = 0,7 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей 
электромоторов;  
К1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов;  
К2 = 0,8 – то же, для внутреннего освещения;  
К4 = 0,9 – то же, для наружного освещения;  
К5 = 0,6 – то же, для сварочных трансформаторов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
 
 
БР-08.03.01.10 ПЗ 
 
Мощность силовых потребителей 
 
Наименование 
потребителя 
Ед. 
изм 
Кол
- 
во 
Удельная 
мощность 
на ед. 
изм., кВт 
Коэф. одновр. 
работы 
электромоторов, 
𝐾1 
𝑐𝑜𝑠𝐸1 
Требуемая 
мощность, 
кВт 
Экскаватор шт. 1 80 0,5 0,6 66,67 
Компрессор шт. 2 95 0,7 0,8 83,13 
Строгательные и 
затирочные машины 
шт. 2 2,8 0,5 0,7 2,00 
Растворосмеситель шт. 2 2,2 0,5 0,7 1,57 
Сварочный 
трансформатор 
шт. 2 2,2 0,35 0,4 
1,93 
Агрегаты 
шпатлевочные 
шт. 3 0,5 0,5 0,7 0,36 
Агрегаты окрасочные шт. 3 0,5 0,5 0,7 0,36 
Итого: 246,05 
 
Расчет нагрузки для внутреннего освещения временных зданий и 
выполнения работ внутри возводимого здания выполняем по формуле: 
 
       𝑃ов = 𝐾3 ∗ 𝑃ов 
 
Нагрузки для внутреннего освещения жилых зданий 
 
Наименование 
потребителя 
Ед. 
изм. 
Кол- 
во 
Удельная мощность на 
ед. изм., кВт/м2 
𝐾3 
 
Нагрузки 
 
Гардеробная м2 27,3 0,21 0,8 0,17 
Душевая и 
умывальная 
м2 18,5 0,11 0,8 0,09 
Сушильная и 
помещение для 
обогрева 
м2 8,1 0,048 0,8 0,04 
Помещение для 
отдыха и приема 
пищи 
м2 27 0,3 0,8 0,24 
Туалет м2 7,5 0,11 0,8 0,09 
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Здание адм. 
назначения 
м2 24 0,36 0,8 0,29 
КПП м2 7 0,11 0,8 0,09 
Итого: 1,01 
 
Нагрузки для наружного освещения жилых зданий 
 
Наименование 
потребителя 
Ед. 
изм. 
Кол- 
во 
Удельная 
мощность 
на ед. 
изм., 
кВт/м2 
𝐾3 
 
Нагрузки 
 
Монтаж строительных 
конструкций 
м2 795,1 0,003 0,9 
2,15 
Территория строительства м2 29803 0,0002 0,9 2,21 
Основные проходы и 
проезды 
км 0,46 3 0,9 
1,24 
Открытые склады, навесы м2 349,4 0,003 0,9 0,94 
Охранное освещение км 0,256 1,5 0,9 0,35 
Аварийное освещение км 0,235 3,5 0,9 0,74 
Итого: 7,77 
 
Мощность, необходимая для обеспечения строительной площадки 
электроэнергией: 
Р = 1,05*(246,05+1,01+7,77+0,0036)= 269,6 кВт 
По найденной мощности принимаем временную трансформаторную 
подстанцию СКПТ – 500 мощностью 500 кВт. 
Требуемое количество прожекторов для строительной площадки 
определяем по формуле: 
𝑛 =
𝑃 ∗ 𝐸 ∗ 𝐹
𝑃л
 
 
Для освещения используем ПЗС-45 – удельной мощностью Р = 0,3 Вт/м2; 
- мощность лампы прожектора 𝑃л = 1500 Вт; 
- освещенность Е = 2лк;  
- площадь, подлежащая освещению S = 29803 м2 
𝑛 =
0,3 ∗ 2 ∗ 29803
1500
= 11,92 
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Принимаем для освещения строительной площадки  12 прожекторов. 
 
Ведомость потребности в основных строительных машинах и механизмах 
 
№ Машины и механизмы Ед.изм 
Норма на 
1 млн 
СМР 
Потребность на 
объем СМР Марка 
механизма 
в ед.изм в штуках 
1 
Экскаватор 
одноковшовый 
м3 емкости ковша 0,38 0,024 1 
КМ-602 
(q=0,65 м3) 
2 Бульдозер 
шт усл.мощности 
100л.с. 
1,3 0,029 1 
ДЗ-18 
(108 л.c.) 
3 Кран гусеничный грузоподъемность,т 7,5 2,9 1 
ДЭК-631А 
(3,4 т) 
4 Трубоукладчик грузоподъемность,т 0,26 0,012 1 
ТГ-123 
(12,5 т) 
5 
Компрессоры 
передвижные 
производ. м3/мин 4,84 - 2 
ПКС-5 
(95 кВт) 
6 
Машина ручная 
сверлильная угловая 
- - - 1 d=32мм 
7 
Шуруповерт ручной с 
магнитной головкой 
- - - 10 d=6мм 
8 
Перфератор ручной 
электрический 
- - - 1 2Дж 
9 
Молоток 
электрический 
- - - 2 
энергия удара 
1Дж 
10 Растворосмеситель - - - 2 1,5м3/ч 
11 Агрегат шпатлевочный - - - 3 
произв. 
360м2/ч 
12 Агрегат окрасочный - - - 3 
произв. 
400м2/ч 
13 
Машина штукатурная 
затирочная 
- - - 1 50 м2/ч 
14 
Трансформатор 
сварочный 
- - - 2 ток 250А 
15 Трубогиб - - - 2 d=60мм 
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Размещение гусеничного крана 
В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 
нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания 
краном, перемещения груза, опасную зону работы крана. 
 
1.Монтажная зона: 
Мз = Lэ + Lr= 6,0 + 5 = 11,0 м 
Lэ – длина элемента, вероятность падения которого наиболее возможна; 
Lr  – величина отлета груза при падении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Определение границы опасной зоны при падении груза со 
здания 
 
2. Зона обслуживания крана 
 
Rp  = 34 м – максимальный рабочий вылет крюка 
 
4. Опасная зона работы крана 
 
Имея в виду то, что у используемого самоходного крана не 
предусмотрено устройство, удерживающее стрелу от падения, расчет 
производим по формуле: 
Rопас=Rmax+0,5·вэлем+lэлем+ lрассеив , 
 
Rопас= 34 + 0,5 × 1,19+ 6,0+ 7 = 47,6 м. 
 
Монтажный кран и грузоподъемные механизмы следует устанавливать в 
соответствии со стройгенпланом проекта производства работ (ППР).  
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6.11 Площадки для складирования материалов, конструкций, 
оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по 
перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных 
модулей и конструкций 
Расчет потребности в складских площадях 
Площади складов определяются для материалов, подлежащих хранению 
на строительной площадке, по номенклатуре, представленной в графике 
поступления на объект строительных конструкций, деталей, полуфабрикатов, 
материалов и оборудования. 
 
Ведомость потребности в основных строительных материалах, 
конструкциях и изделиях 
№ 
Наименование материалов 
изделий 
Ед.изм Всего 
в т.ч. по объектам 
Ф-с. ц инж.сети благоустройство 
1 Сталь классов А-1 т 70,0 70,0     
2 Цемент т 479,6 479,6     
3 Сборный железобетон м3 1084,2 1084,2     
4 Сборный бетон м3 298,0 298,0     
5 Монолитный железобетон м3 11,4 11,4     
6 Монолитный бетон м3 45,4 45,4     
7 Раствор м3 562,0 562,0     
8 Лесоматериалы круглые м3 11,4 11,4 
  
9 Пиломатериалы м3 193,0 193,0     
10 
Древесноволокнистые 
плиты изоляционно-
отделочные 
м2 2029,3 2029,3     
11 
Древесностружечные 
плиты 
м3 5,2 5,2     
12 Фанера 
 
0,9 0,9 
  
13 Паркет м2 894,0 894,0     
14 
Стекло строительное 
оконнное 
м2 780,5 780,5     
15 Линолиум м2 1765,3 1765,3     
16 
Плиты керамические для 
полов 
м2 221,4 221,4     
17 
Материалы рулонные 
кровельные 
гидроизоляционные 
тыс.м3 9,7 9,7     
18 
Материалы для изделий из 
пластмасс 
кг 51,1 51,1     
19 Дверные блоки м2 769,1 769,1     
20 Оконные блоки м2 357,6 357,6     
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21 
Изделия из минеральной 
ваты 
м3 110,7 110,7     
22 Кирпич тыс.шт 681,2 681,2     
23 Известь т 71,0 71,0     
24 Щебень,гравий м3 1495,7 1495,7     
25 Песок м3 1595,0 1595,0     
  На складах не хранятся     
26 
Материалы для внутренних 
сантехнических работ 
тыс.руб 21,5 21,5     
27 
Материалы для внутренних 
электромонтажных работ 
тыс.руб 17,3 17,3     
28 
Материалы для внутренних 
слаботочных сетей 
тыс.руб 4,4 4,4     
29 
Материалы для прочих 
неучтенных работ 
тыс.руб 10,7 10,7     
30 
Материалы для наружного 
водоснабжения и 
канализации 
тыс.руб 8,1   8,1   
31 
Материалы для наружного 
теплоснабжения и горячего 
водоснабжения 
тыс.руб 9,4   9,4   
32 
Материалы для наружного 
электроснабжения с ТП 
тыс.руб 2,7   2,7   
33 
Материалы для наружных 
сетей слаботочных 
устройств 
тыс.руб 1,4   1,4   
34 
Материалы для наружной 
диспетчеризации 
инженерного оборудования 
тыс.руб 1,4   1,4 
 
35 
Материалы на устройство 
проездов и тротуаров 
тыс.руб 10,7   
 
10,7 
36 Материалы на озеленение тыс.руб 7,5 
  
7,5 
37 
Материалы на устройство 
малых архитектурных 
форм 
тыс.руб 3,3 
  
3,3 
 
Запас материалов на складе рассчитывается по формуле: 
, 
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где Рск - количество материалов (деталей, конструкций), необходимых 
для производства строительно-монтажных работ; 
Т - продолжительность выполнения работ по календарному плану, дн.; 
Тn – норма запаса материала, дн. (при перевозке материала 
автотранспортом принимается равным от 5 до 12 дней); 
Полезная площадь склада: 
F = 
Рск 
𝑞
 
q –количество материала или сборных элементов, укладываемых на 1м2 
площади склада. 
На складе будет храниться: 5% стали от общей суммы, 5%-цемент, 5% - 
щебень и гравий. Сталь класса А-1, сборный железобетон, сборный бетон, 
лесоматериалы круглые, пиломатериалы, материалы рулонные кровельные 
гидроизоляционные, изделия из минеральной ваты, кирпич и песок будут 
храниться на складах в полном объеме. Остальные материалы не нуждаются в 
хранении на складах или хранятся непосредственно в строящемся здании. 
Произведем расчет площадей складов по данным формулам: 
1) Запас стали класса А- I на складе: 
Рскл =
3,5
154
∗ 10 ∗ 1,1 ∗ 1,3 = 0,32 т 
Полезная площадь склада стали класса А- I: 
F = 
0,32
1
 = 0,32 м2 
2) Запас цемента на складе: 
Рскл =
23,9
154
∗ 10 ∗ 1,1 ∗ 1,3 = 2,21 т 
Полезная площадь склада цемента: 
F = 
2,21
1,3
 = 1,7 м2 
3) Запас сборного железобетона на складе: 
Рскл =
1084,2
40
∗ 5 ∗ 1,1 ∗ 1,3 = 193,8 м3 
 
Полезная площадь склада сборного железобетона: 
F = 
193,8
0,8
 = 241,3 м2 
4) Запас сборного бетона на складе: 
Рскл =
298,0
132
∗ 5 ∗ 1,1 ∗ 1,3 = 16,1 м3 
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Полезная площадь склада сборного бетона: 
F = 
16,1
2
 = 8,1м2 
5) Запас лесоматериалов круглых на складе: 
Рскл =
11,4
40
∗ 5 ∗ 1,1 ∗ 1,3 = 2,03 м3 
Полезная площадь склада лесоматериалов круглых: 
F = 
2,03
1,3
 = 1,56 м2 
6) Запас пиломатериалов на складе: 
Рскл =
193,0
40
∗ 5 ∗ 1,1 ∗ 1,3 = 34,5 м3 
Полезная площадь склада пиломатериалов: 
F = 
34,5
1,2
 = 28,8 м2 
7) Запас материалов рулонных кровельных на складе: 
Рскл =
9,7
88
∗ 6 ∗ 1,1 ∗ 1,3 = 0,94 м3 
Полезная площадь склада материалов рулонных кровельных: 
F = 
0,94
15
 = 0,06 м2 
8) Запас изделий из минеральной ваты на складе: 
Рскл =
110,7
154
∗ 5 ∗ 1,1 ∗ 1,3 = 5,1 м3 
 
Полезная площадь склада изделий из минеральной ваты: 
F = 
5,1
1,2
 = 4,3 м2 
9) Запас кирпича на складе: 
Рскл =
681,2
132
∗ 5 ∗ 1,1 ∗ 1,3 = 36,9 т. шт 
Полезная площадь склада кирпича: 
F = 
39,6
0,75
 = 52,8 м2 
10) Запас щебня и гравия на складе: 
Рскл =
74,8
154
∗ 10 ∗ 1,1 ∗ 1,3 = 6,9 м3 
Полезная площадь склада щебня и гравия: 
F = 
6,9
1,5
 = 4,6 м2 
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11) Запас стали песка на складе: 
Рскл =
79,6
154
∗ 10 ∗ 1,1 ∗ 1,3 = 7,4 м3 
Полезная площадь склада песка: 
F = 
7,4
1,5
 = 4,9 м2 
 
Все данные по расчету площадей складов сведены в таблицу: 
 
Расчет площадей складов 
 
Материалы и 
изделия 
В
р
ем
я 
и
сп
о
л
ьз
о
в
ан
и
я 
м
ат
ер
и
ал
а,
 д
н
 
К
о
л
и
ч
ес
тв
о
 
П
о
тр
еб
н
о
ст
ь 
 Р
ск
  
Коэф-
фи-
циен-ты 
К1, 
К2 
З
ап
ас
 м
ат
ер
и
ал
о
в
 
Т
Н
, д
н
 
Полез- 
ная 
пло- 
щадь 
склада 
𝐹 
Вид  
укладки 
 
 
Спо- 
соб 
хране- 
ния 
Сталь класса 
А-I 154 
 
3,5 
т 
0,32 
т 
1,1 
1,3 
10 
0,32 
м2 
Штабель 
под  
навесом 
Цемент в 
мешках 154 
 
23,9 
т 
2,21 
т 
1,1 
1,3 
10 
1,7 
м2 
Штабель 
Под 
 навесом 
Сборный 
железобетон 40 
 
1084,2 
м3 
193,8 
м3 
1,1 
1,3 
5 
  242,3 
м2 
Штабель 
откры- 
тый 
Сборный 
бетон 132 
 
298,0м3 16,1м3 
1,1 
1,3 
5 
8,1 
м2 
Штабель 
откры- 
тый 
Лесоматериал
ы круглые 40 
 
11,4 
м3 
2,03 
м3 
1,1 
1,3 
5 
1,56 
м2 
Штабель 
Под 
 навесом 
Пиломатериа
лы 40 
 
193,0 
м3 
34,5 
м3 
1,1 
1,3 
5 
28,8 
м2 
Штабель 
Под 
 навесом 
Материалы 
рулонные 
кровельные  
88 
 
9,7 
т. м3 
0,94 
т. м3 
1,1 
1,3 
6 
0,06 
м2 
Штабель 
Под 
 навесом 
Изделия из 
минеральной 
ваты 
154 
 
110,7 
м3 
5,1 
м3 
1,1 
1,3 
5 
4,25 
м2 
Штабель 
под  
навесом 
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Кирпич на 
поддонах 132 
 
681,2 
т. шт 
36,9 
т. шт 
1,1 
1,3 
5 
52,8 
м2 
Штабель 
в два 
яруса 
откры- 
тый 
Щебень, 
гравий 154 
 
74,8 
м3 
6,9 
м3 
1,1 
1,3 
10 
4,6 
м2 
- 
откры- 
тый 
Песок 154 
 
79,6 
м3 
7,4 
м3 
1,1 
1,3 
10 
4,9 
м2 
- 
откры- 
тый 
 
6.12 Обеспечение качества строительно-монтажных работ, а также 
поставляемых оборудования, конструкций и материалов 
Обеспечение качества строительно-монтажных работ достигается 
систематическим контролем выполнения каждого производственного процесса. 
Производственный контроль качества строительства включает: 
- входной контроль проектно-сметной документации, конструкций, 
изделий, материалов; 
- операционный контроль отдельных строительных процессов или 
производственных операций; 
- приёмочный контроль строительно-монтажных работ. 
По результатам производственного контроля качества СМР должны 
разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов. При 
контроле и приёмке работ проверяются: 
- соответствие применяемых материалов, изделий и конструкций 
требованием проекта, ГОСТ, СНиП, ТУ; 
- соответствие состава и объёма выполненных работ проекту; 
- степень соответствия контролируемых физико-механических, 
геометрических и других показателей требованием проекта; 
- своевременность и правильность оформления документации; 
- устранение недостатков, отмеченных в журналах работ в ходе контроля 
и надзора за выполнением СМР. 
Контроль качества оборудования поставки заказчика осуществляется 
заказчиком. 
Правила подтверждения пригодности новых строительных материалов, 
изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве 
утверждены постановлением Правительства РФ № 1636 от 27.12.97 года. 
Согласно указанным Правилам пригодность новой продукции для применения 
в проектировании и строительстве подтверждается техническим 
свидетельством, которое выдается с учетом обязательных теребований 
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строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также 
других норм безопасности, утвержденных в соответствии с законодательством. 
Подрядные организации проводят внутренний (оперативный) контроль, 
который необходимо проводить в процессе всего производства строительно-
монтажных работ. 
Кроме этого, в процессе строительства должен осуществляться  внешний 
контроль (заказчиком) - технический надзор, а так же авторский надзор, 
осуществляемый проектной организацией в соответствии со Сводом правил СП 
11110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений», 
одобренным постановлением Правительства РФ №  44 от 10.06.99 года. Все 
замечания фиксируются в журнале авторского надзора. В специальном разделе 
журнала устанавливаются мероприятия по устранению обнаруженных 
дефектов с указанием сроков их устранения. 
Геодезический инструментальный контроль осуществляется в 
соответствии с разделом 4 СП 126.13330.2011 «Геодезические работы в 
строительстве». 
Требования контроля при монтаже конструкций, контроль др. видов 
работ осуществлять в соответствии с требованиями глав 3-ей части СП. 
Операционный контроль выполняется в соответствии с «Указаниями по 
осуществлению операционного контроля качества строительно-монтажных 
работ» (РСН 204-73), утвержденных Госстроем, а также «Рекомендациями по 
осуществлению операционного контроля качества выполнения строительно-
монтажных работ», осуществляется преимущественно измерительным методом 
или техническим осмотром по ГОСТ 16504-81. При этом подрядчик проверяет: 
- соответствие последовательности и состава выполняемых 
технологических операций проектной, технологической и нормативной 
документации; 
- соблюдение технологических режимов, установленных 
технологическими картами и регламентами; 
- соответствие качества выполнения операций и их результатов 
требованиям проектной и технологической документации, а также 
распространяющейся  на данные технологические операции нормативной 
документации. 
Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, 
методы и средства измерения; формы записи результатов, порядок принятия 
решений при выявлении несоответствий требованиям должны соответствовать 
проектной, технологической и нормативной документации. 
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Лицо, осуществляющее выполнение строительно-монтажных работ, 
выполняет: 
- приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы для 
строительства, произведенной заказчиком; 
- входной контроль применяемых материалов, конструкций, изделий; 
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершению 
операций; 
- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых 
становятся недоступными для контроля после начала выполнения 
последующих работ (контроль «скрытых» работ).  
 
6.13 Организация службы геодезического и лабораторного контроля 
 
  Геодезический контроль осуществляется для контроля в плане и по 
высоте строящихся зданий и сооружений на различных этапах строительства.                
Геодезический контроль осуществлять начальниками участка, прорабами, 
геодезической службой. Данные о геодезическом контроле заносить в 
специальные геодезические журналы.  
    Лабораторный контроль осуществляется для определения соответствия 
видов строительства и применяемых материалов требованиям действующих 
гостов, нормативов и стандартов. Осуществить лабораторный контроль 
организацией имеющую свою производственную лабораторию по договору.  
 Главными задачами геодезической службы в строительстве являются:  
 - своевременное и качественное выполнение комплекса геодезических 
работ, как составной части технологического процесса строительного 
производства, обеспечивающих точное соответствие проекту геометрических 
параметров, координат и высотных отметок зданий и сооружений при их 
размещении и возведении;  
- совершенствование организации и технологии геодезических работ на 
основе внедрения достижений науки, техники и передового опыта.  
В комплекс основных геодезических работ, выполняемых строительно-
монтажными организациями, входят: 
а) приемка от заказчика геодезической разбивочной основы для 
строительства с осмотром закрепленных на местности знаков, в том числе 
главных (основных) осей зданий и сооружений, трасс инженерных 
коммуникаций, с соответствующей технической документацией;  
б) проверка геометрических размеров, координат и высотных отметок в 
рабочих чертежах и согласование в установленном порядке вопросов по 
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устранению обнаруженных в них неувязок; 
в) составление проектов производства геодезических работ (ППГР) или 
геодезической части проектов производства работ (ППР) и согласование 
проектов организации строительства (ПОС) в части создания геодезической 
разбивочной основы и ведения геодезических работ в процессе строительства;  
г) осуществление разбивочных работ в процессе строительства, с 
передачей необходимых материалов линейному персоналу;  
д) контроль за сохранностью знаков геодезической разбивочной основы и 
организация восстановления их в случае утраты; 
е) проведение выборочного инструментального контроля за соблюдением 
геометрических параметров зданий, сооружений, конструкций и их элементов в 
процессе строительно-монтажных работ, а также контроля за перемещениями и 
деформациями конструкций и элементов зданий и сооружений в процессе 
производства строительно-монтажных работ в случаях, предусмотренных ППР;  
ж) осуществление исполнительных съемок, составление исполнительной 
геодезической документации по законченным строительством зданий, 
сооружений и их отдельных частей, а также подземных инженерных 
коммуникаций (в открытых траншеях). 
Для выполнения своих функций геодезической службе предоставляются 
необходимые помещения для камеральных работ, хранения документации, 
приборов и оборудования, а также транспорт для перевозки их с объекта на 
объект. 
 
6.14 Требования, которые должны быть учтены в рабочей 
документации в связи с принятыми методами возведения строительных 
конструкций и монтажа оборудования 
 
Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо 
разработать ППР на следующие виды работ: 
- производство  земляных работ по разработке котлована, а также 
обратной засыпке; 
- производство бетонных работ; 
- устройство фундаментов; 
- монтаж надземной части сооружений. 
Качество рабочей документации должно учитывать  требования ГОСТ 
21.501. В рабочей документации должны быть указаны: 
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- параметры, соответствующие требованиям потребителя и нормативной 
документации, а также допуски на них, контролируемые в процессе 
строительства; 
- уровень собираемости конструкций и способы его достижения (в случае 
неполной собираемости конструкции должно быть экономическое обоснование 
принятого уровня собираемости); 
- критерии и правила приемки; 
- марки, виды, типы изделий, элементов, оборудования, материалов и 
требования к их качеству; 
 - графические решения по содержанию исходного геодезического 
обоснования – схемы расположения знаков исходной геодезической основы на 
монтажных горизонтах для изготовления, при необходимости, специальных 
отверстий в плитах перекрытий, а также схемы расположения осей детальной 
разбивки на монтажных горизонтах; 
- виды скрытых работ, подлежащие освидетельствованию, а также 
перечень конструкций, подлежащих промежуточной приемке; 
- критерии приемки объектов. 
Уровень собираемости конструкций принимается при расчете допусков 
на размеры изделий, на размеры между разбивочными осями, на установку 
конструкций при монтаже в проектное положение, что позволяет собрать 
конструкцию без подгонки, подрубки и дополнительного регулирования. 
Допуски на точность приведены в ГОСТ 21779 и выбираются при 
проектировании на основании расчета точности.  
 
6.15 Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании 
персонала, участвующего в строительстве 
 
Разработки специальных мероприятий не требуется. Строительство 
предполагается осуществлять подрядными организациями базирующимися в 
пределах района, при этом - использование производственной, социальной и 
производственной инфраструктуры г.п. Северо-Енисейского.  
 
6.16 Мероприятия по охране труда 
При строительстве следует строго соблюдать требования СНиП 12-04-
2002 “Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство”, СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 
Общие требования”, ПБ 10-382-00 “Правила устройства и безопасной 
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эксплуатации грузоподъемных кранов”, ППБ 01-03 "Правила пожарной 
безопасности в РФ", ПОТ РМ 012-2000 «Межотраслевыми правилами по 
охране труда при работе на высоте», СП 12-136-2002 "Решения по охране труда 
и промышленной безопасности в ПОС и ППР", СанПиН 2.2.3.1384-03 
"Гигиенические требования к организации строительного производства и 
строительных работ" и другими нормативными документами по охране труда, 
перечисленными в приложении А к СНиП 12-03-2001. 
Контроль выполнения требований по безопасности труда осуществляется 
инженерно-техническими работниками и службами техники безопасности 
строительных организаций. 
Администрация строительной организации должна соблюдать трудовое 
законодательство по охране труда и технике безопасности, производить 
обучение и инструктаж работников безопасным методам труда, выполнять 
мероприятия по коллективной защите рабочих (ограждение, освещение, 
защитные и предохранительные устройства и приспособления и тд.), 
обеспечивать санитарно-бытовыми помещениями, устройствами, 
необходимыми средствами индивидуальной защиты (спецодежда, обувь, 
каски), питанием. Питьевой водой и мылом. В соответствии с действующими 
нормами, правилами и характером выполняемых работ. Должны быть созданы 
необходимые условия труда и отдыха. 
Необходимо при погрузочно-разгрузочных работах соблюдать правила 
техники безопасности. Рабочие иметь соответствующий допуск. 
К строительно-монтажным работам разрешается приступить только при 
наличии ППР, в котором должны быть разработаны все мероприятия по 
обеспечению техники безопасности, а также производственной санитарии. 
Во избежание доступа посторонних лиц, территорию строительной 
площадки оградить временным ограждением. 
До начала основных работ на стройплощадке соорудить 
внутриплощадочные дороги (без верхнего покрытия), используемые на весь 
период строительства. 
На территории строительства установить указатели проездов и переходов. 
Опасные для движения зоны оградить или выставить предупредительные 
надписи и сигналы, видимые в дневное и ночное время. 
Проезды, проходы, погрузочно-разгрузочные площадки регулярно 
очищать от мусора, строительных отходов и ничем не загромождать. 
В местах переходов через канавы и траншеи установить мостики 
шириной не менее 0,8м с перилами высотой 1,0м. 
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Производство строительно-монтажных работ в темное время суток 
допускается только при достаточном освещении в соответствии с «Нормами 
освещения строительных площадок» (ГОСТ 12.1.046-85). 
На строительной площадке оборудовать санитарно-бытовые помещения 
для работающих. 
В качестве временных зданий и сооружений производственного, 
складского, вспомогательного, санитарно-бытового назначения использовать 
помещения существующих зданий. 
Санитарно-бытовые помещения для работающих оборудовать кулерами с 
горячей и холодной питьевой водой. Воду привозить по мере необходимости из 
расчёта 1,0-1,5 л зимой; 3,0-3,5 л летом на одного человека в день. Температура 
воды для питьевых целей должна быть не ниже 8°С и не выше 20°С. 
Работников, которые по условиям производства не имеют возможности 
покинуть рабочее место, обеспечивать питьевой водой непосредственно на 
рабочих местах. 
Строительную площадку (включая санитарно-бытовые помещения и 
непосредственные места проведения работ) обеспечить аптечками с 
медикаментами и средствами оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим. 
Емкости для хранения и места складирования, разлива, раздачи горюче-
смазочных материалов и битума оборудовать специальными 
приспособлениями, и выполняются мероприятия для защиты почвы от 
загрязнения. 
Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории 
строительной площадки в установленном порядке и в соответствии с 
требованиями действующих санитарных норм. 
Для сбора твёрдых бытовых отходов на территории, во время 
строительства предусмотрены мусороприёмные бункеры. Мусор должен 
своевременно вывозиться на полигон ТБО для размещения, согласно 
предварительного договора. Проектом рассматриваемого объекта, 
предусмотрен сбор образующихся строительных отходов и их размещения на 
полигоне с целью предотвращения загрязнения окружающей среды. 
Санитарно-бытовые помещения размещаются от разгрузочных устройств, 
бункеров, бетонно-растворных узлов, сортировочных устройств и других 
объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы, на расстояние не менее 50 
метров. 
После освобождения площадки от временных зданий и сооружений и 
отключений временных сетей, приступить к выполнению работ по озеленению 
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территории, восстановлению зеленой зоны и установке малых форм. 
Сварные работы. 
Рабочие места сварщиков в помещении должны быть отделены от 
смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами на высоту 1,8 м. 
При сварке на открытом воздухе ограждение следует ставить на случай 
одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на 
участках интенсивного движения людей. Сварочные работы на открытом 
воздухе во время дождя, снегопада должны быть прекращены. 
Земляные работы.  
При производстве земляных работ на территории населенных пунктов 
или на производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и канавы в 
местах где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены, 
установлены переходные мостики. 
Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, 
приспособления и ручные машины, до начала должен быть обучен 
безлопастным методам и приемом работ с их применением согласно 
требованием инструкций завода-изготовителя и инструкции по охране труда. 
Такелажные работы или строповки грузов должны выполнятся лицами, 
прошедшими специальное обучение. 
Монтажные работы 
Организация рабочих мест при выполнении монтажных и других работ на 
здании должна обеспечивать безопасность выполнения работ. Рабочие места 
должны быть свободными от по- сторонних предметов и мусора, а в случае 
необходимости должны иметь ограждения, защитные и предохранительные 
устройства и приспособления. Подача материалов, изделий на рабочие места 
должна осуществляться в технологической последовательности, 
обеспечивающей безопасность работ. Складировать материалы и изделия на 
рабочих местах следует так, чтобы они не создавали опасности при выполнении 
работ и не загромождали проходы. Не допускается выполнение монтажных, 
кровельных работ на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/сек и 
более, при гололеде, грозе или тумане, когда нет видимости в пределах фронта 
работ. 
Малярные работы 
Малярные работы на высоте должны выполняться с инвентарных лесов-
подмостей, стре- мянок, универсальных столиков-козелков, передвижных 
вышек и других инвентарных приспо- соблений. При производстве работ на 
лестничных маршах необходимо применять специальные подмости (столики) с 
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разной длиной опорных стоек, устанавливаемых на ступени. Рабочий на- стил 
должен быть горизонтальным и иметь ограждения. 
Работы в зимнее время. 
Работы по возведению конструкции в зимнее время разрешается 
производить по проекту производства работ, разработанному строительной 
организацией и согласовано с привязывающей организацией. 
1. Зачистку основания котлована производят непосредственно перед 
возведением фундаментов. 
2. Категорически запрещается  замораживать бетон в процессе 
возведения бетонных фундаментов, бетонных и ж/б конструкций. 
 
6.17 Мероприятия по охране окружающей среды 
 
ПОС  разработан с учетом требований  ФЗ РФ «Об охране окружающей 
природной среды». Мероприятия по санитарно-гигиеническому обслуживанию 
работников (туалеты, места для размещения аптечек с медикаментами и других 
средств для оказания первой помощи для пострадавших), обеспечению 
бытовыми помещениями (гардеробы, сушилки для одежды и обуви, помещения 
для приёма пищи, отдыха, обогрева), питьевой водой, разрабатываются 
строительной организацией, в соответствии с «Гигиеническими требованиями к 
организации строительного производства и строительных работ» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации СП 2.2.3.1384-03.  
Обеспечить строительную площадку рабочим, аварийным, 
эвакуационным и охранным электрическим освещением.  
Складирование материалов и изделий должно осуществляться на 
специальной отведённой площадке, движение машин и механизмов в местах, 
предусмотренных проектом. 
Среднее количество питьевой воды потребное для одного работающего 1-
1,5 литра зимой и 3-3,5 литра летом. 
Для защиты подземных вод от загрязнений (по предупреждению 
фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы - в водоносные горизонты) 
в период строительства предусмотреть  следующие мероприятия: 
- не производить сброс сточных вод в поглощающие горизонты, имеющие 
гидр. связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения; 
- обязательный осмотр и проверка целостности всей топливной системы 
строительной техники перед началом работ на строительной площадке. 
Проверка герметичности топливного бака. Исключение подтеков топлива; 
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- прием сыпучих материалов в ненарушенной герметичной упаковке и 
осторожная разгрузка при приеме и складировании; 
- складирование отходов производства на площадках с 
водонепроницаемым покрытием. 
Используемые типы строительных материалов (песок, гравий, цемент, 
бетон, лакокрасочные материалы и др.) и строительных конструкций, должны 
иметь санитарно-эпидемиологическое заключение. 
При производстве строительно-монтажных работ необходимо 
контролировать уровни  вибрационных и шумовых нагрузок, теплового 
воздействия, воздействия электрического тока, пыли, газов и др. в соответствии 
с действующими стандартами, санитарными нормами на работающих и 
окружающих.   
Показатели микроклимата согласно СанПиН 2.2.4.548-96 должны 
обеспечивать сохранность теплового баланса человека с окружающей средой и 
поддержание  оптимального или допустимого теплового состояния организма. 
Согласно СНиП 12-01-2004 (п.5.5) безопасность работ для окружающей 
среды обеспечивает исполнитель работ (подрядчик).  
 
6.18  Продолжительность строительства 
 
Физкультурно-спортивный центр - здание, разной этажности, с 
металлическим каркасом.  Площадь - 2492,8 м2 .  
В соответствии со СНиП 1.04.03 – 85* в разделе «Непроизводственное 
строительство», п.5 «Здравоохранение, физическая культура и социальное 
обеспечение», применительно к п.п.36 «Спортивный корпус» нормативная 
продолжительность составляет 8 месяцев.  
 
 
Нормы задела в строительстве по 
кварталам/месяцам, % сметной стоимости 
I кв II кв III кв 
Кн 14 80 100 
 
Продолжительность строительства объектов, возводимых в районах 
крайнего севера, устанавливается с применением коэффициентов: 1,2.  
Продолжительность с учетом коэффициента:  
Тн = 8 ∗ 1,2 = 9,6 = 10мес=IV квартала. 
Определим заделы по капитальным вложениям для продолжительности 
строительства 10 мес.  
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Пересчет заделов определяем по формуле: 
𝛿𝑛 =
Т𝑛
Т𝑝
∙ 𝑛;   
𝛿𝐼 =
8
10
∙ 1 = 0,8; 
𝛿𝐼𝐼 =
8
10
∙ 2 = 1,6; 
𝛿𝐼𝐼𝐼 =
8
10
∙ 3 = 2,4; 
𝛿𝐼𝑉 =
8
10
∙ 4 = 4,5; 
Расчеты сводим в таблицу: 
 
 I II III IV 
δ 0,8 1,6 2,4 4,5 
α 0,8 0,6 0,4 0,5 
 
Задел по капитальным вложениям СМР для расчетной 
продолжительности строительства определяется по формуле 
𝐾𝑛
′ = 𝐾𝑛𝑛 +
3∙(𝐾𝑛𝑛+1−𝐾𝑛𝑛)∙𝛼𝑛
𝑚
;   
где 𝐾𝑛𝑛, 𝐾𝑛𝑛+1 – показатели задела по капитальным вложениям (СМР), 
принятые по [10] без учета условий строительства на конец n-го квартала, 
который определяется по целому числу в коэффициенте 𝛿𝑛; 
n – порядковый номер месяца (квартала) на протяжении строительства; 
𝛼н – коэффициент, равный дробной части коэффициента 𝛿𝑛; 
m – число месяцев в квартале (n+1). 
Задел по капитальным вложениям рассчитываем по кварталам, первый 
квартал – по месяцам. 
К1
𝐼 = К0 +
3 ∙ (К1 − К0)
𝑚
∙ 𝛼1 = 0 +
3(14 − 0)
3
∙ 0,8 = 9%; 
         К2
𝐼 = К1 +
3 ∙ (К2 − К1)
𝑚
∙ 𝛼2 = 14 +
3(80 − 14)
3
∙ 0,6 = 43 %; 
         К3
𝐼 = К2 +
3 ∙ (К3 − К2)
𝑚
∙ 𝛼3 = 14 +
3(80 − 14)
3
∙ 0,4 = 84 %; 
           К4
𝐼 = К3 +
3∙(К4−К3)
𝑚
∙ 𝛼4 = 80 +
3(100−80)
3
∙ 0,5 = 100 % 
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Расчеты сводим в таблицу 11. 
 
Таблица 11 - Задел по капитальным вложениям СМР для жилого дома 
 
 
Кварталы 
I II III IV 
Кн 9 43 84 100 
 
Общая стоимость СМР 227296 тыс. руб., что составляет 80%. 
Тогда 100% - 284120 тыс. руб.  
 
6.19Мероприятия по мониторингу за состоянием зданий и 
сооружений, расположенных вблизи от строящегося объекта 
 
Производство предполагаемых строительно-монтажных работ по 
возведению двухэтажного каркасно-панельного здания не повлияет на 
техническое состояние и надежность существующих соседних зданий и 
сооружений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Сводный сметный расчет 
  
N 
п/п 
Наименование объектов и затрат 
Сметная стоимость, тыс.руб 
Всего 
в том числе 
СМР оборудов. прочие 
  Глава 1 Подготовка территории 
 
      
1 Инженерная подготовка 5017 3010 - 2007 
  Итого по главе 1 5017 3010 - 2007 
  Глава 2 Основные здания и сооружения         
2 Физкультурно-спортивный центр 200658 200658 - - 
  Итого по главе 2 200658 200658 - 2007 
  Глава 3 Инженерные сети и оборудование         
3 Водопровод и канализация 7525 7525 - - 
4 Теплоснабжение и горячее водоснабжение 8779 8779 - - 
5 Электроснабжение и ТП 6270 2508 3762 - 
6 Сети слаботочных устройств 1254 1254 - - 
7 Диспетчеризация инж. оборудования 1254 1254 - - 
  Итого по главе 3 25082 21320 3762   
  Глава 4 Благоустройство территории         
8 Проезды и тротуары 1003 1003 - - 
9 Озеленение территории 703 703 - - 
10 Малые архитектурные формы 301 301 - - 
  Итого по главе 4 2007 2007 - - 
  Итого по главам 1-4 232764 226995 3762 2007 
  Глава 5 Временные здания и сооружения         
11 Временные здания и сооружения 376 301 - 75 
  Итого по главе 5 376 301 - 75 
  Итого по главам 1-5 233140 227296 3762 2082 
  Глава 6 Прочие затраты         
12 Зимнее удорожание 8813 - - 8813 
13 
Дополнительные затраты на 
транспортировку 
842 - - 842 
  Итого по главе 6 9655 - - 9655 
  Итого по главам 1-6 242795 227296 3762 11737 
  Глава 6 Содержание дирекции         
14 Содержание дирекции 3641 - - 3641 
  Итого по главе 7 3641 - - 3641 
  Итого по главам 1-7 246436 227296 3762 15378 
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Календарный план строительства
физкультурно-спортивного центра на
острове отдыха в п. Тея
№
п/п
Наименование отдельных зданий,
сооружений и других видов
работ
Сметная
стоимость, тыс
руб .
Распределение капитальных
вложений и объёмов СМР по
периодам строительства
Всего СМР II кв. III кв. IV кв.
21 43 5 6 7 8
1
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Инженерная подготовка территории
Физкультурно-спортивный центр
Устройство котлована
Устройство нулевого цикла
Возведение надземной части
Устройство кровли
Отделка
Внутренние сантехнические работы
Внутренние электромонтажные работы
Внутренние слаботочные сети
Прочие неучтенные работы
Наружный водопровод и канализация
Теплоснабжение и горячее водоснабжение
Электроснабжение (включая
трансформаторную подстанцию)
Сети слаботочных устройств
Диспетчеризация инженерного оборудования
Проезды, стоянки
Озеленение территории
Малые архитектурные формы
Временные здания и сооружения
Затраты на зимнее удорожание
Затраты на транспорт
Содержание дирекции
Итого:
5017 3010
200658
10033
100329
20066
16053
4012
10033
7525
8779
6270
1254
1003
703
301
376
8813
3641
246436
2508
301
-
842 -
-
301
10033
7525
8779
1254
1003
703
227296
5017
3010
68224
68224
82270
82270
32105
32105
34112
34112
37,5
-
37,5
-
150,5
150,5
2203,5
-
2203,25
-
2203,25
-
2203,25
-
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-
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-
210,5
-
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-
910,25
-
910,25
-
910,25
-
910,25
-
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56824
61609
56824
61609
56824
61609
56824
100329
20066
16053
4012
10033
I кв.
200658 1805918059
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8026
802610033 10033
66217
66217
10033 10033
20066 20066
1254 1254
2007
2007
10033
10033
12355
12355
11462
11462
7249
7249
2956
2956
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5930
5930
1110
1110
1650
1650
1100
1105
254
254
254
254
1003
1003
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703
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301
6415
6415
7129
7129
5170
1403
1000
1000
1000
1000
150,5
150,5
4103
4103
8804
8804
8604
8604
7711
7711
Наименование
Объем
Ед .
изм. Кол-во
Размеры в плане,
мм
Тип, марка и
краткое
описание
1. Возводимое здание шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
2. Здание административного назначения
3. Помещение для приема пищи
4. Туалет
5. Гардеробная
6. Душевая и умывальная
7. Сушильная и помещение для обогрева
8. КПП
9. Открытые склады и навесы
10. Устройство для мытья колес
1
2
1
1
2
2
3
1
63000х49700 Строящееся здание
Инвентарный
-
7500х3100
9000х3000
9000х3000
6700х3000
7000х3100
6500х2600
3000х3000
5055-4
ГОССС-20
ГОСС-Т-6
31315
ВД-4
4078
5555-9
Экспликация зданий и сооружений
Наименование Ед .изм. Кол-во
1. Площадь территории строительной площадки
2. Площадь под постоянными сооружениями
3. Площадь под временными сооружениями
4. Площадь открытых складов и навесов
5. Протяженность временных дорог
6. Протяженность временных электросетей
7. Протяженность временных водопроводных сетей
8. Протяженность временных канализационных сетей
9. Протяженность временного ограждения строительной площадки
м²
м²
м²
м²
м
км
км
км
км
Технико-экономические показатели
Контур строящегося здания
Временные сооружения, бытовые помещения
Условные обозначения
Канализация существующая невидимая
Канализация проектируемая невидимая
Водопровод существующий невидимый
Водопровод проектируемый невидимый
Проектируемые кабели
Трансформаторная подстанция
Распределительный шкаф
Воздушная линия электропередач
Пожарный гидрант
Стенд с противопожарным инвентарем
Место для первичных средств пожаротушения
Пожарный пост
Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов
Место для хранения грузозахватных приспособлений
и тары
Место приема раствора и бетона
Место хранения контрольного груза
Въездной стенд с транспортной схемой
Временная пешеходная дорожка
Ворота и калитка
К0
К1
В0
В1
W2
ТП
W
ПГ
с.г.з.п.
р-р.бет.
КГ
Линия границы опасной зоны при работе крана
29803
2609
714
825
782
0,36
0,364
0,23
0,824
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Участок дороги в опасной зоне действия крана
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Направление движения транспорта и кранов
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 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  
 
Определим время эвакуации от наиболее удаленных мест размещения 
людей в здании на улицу. В проектируемом здании такими местом является 
зал оздоровительной гимнастики. 
В здании присутствует система оповещения о пожаре, поэтому время 
начала эвакуации следует принимать равной времени срабатывания 
системы с учетом ее инерционности. Условно примем t н.э = 5 с = 0,083 
мин. 
При составлении маршрутов учитывалось следующее: 
- люди всегда стремятся идти по кратчайшему пути, который хорошо 
просматривается и по которому легче идти; 
- в аварийных ситуациях, люди незнакомые с планировкой здания, 
стремятся к выходу, который увидели перед собой в момент начала 
эвакуации, хотя с другой стороны выход может быть и ближе; 
- посетители зданий общественного назначения стремятся покинуть 
здания по пути, по которому они в него вошли. 
- люди всегда двигаются в сторону, противоположную очагу пожара, 
несмотря на то, что они могли бы воспользоваться выходом, 
расположенным в направлении очага пожара. 
При расчете весь путь движения людского потока подразделяется на 
первоначальные участки с длиной l и шириной δ. В пределах участка его 
внешние параметры остаются неизмененными. Начальным участком 
является дальняя часть зала оздоровительной гимнастики. Длина и ширина 
участка принимаются с учетом концентрации людского потока в границах 
помещения. 
Расчет времени пути эвакуации ведется согласно ГОСТ 12.1.004-91*. 
Определяем плотность людского потока по формуле: 
 
Di=(𝑁𝑖·⨍)/(𝑙𝑖·𝛿𝑖) 
 
где Ni – число людей на i-ом участке, м; 
li – длина i-ого участка, м; 
δi – ширина i-ого участка, м; 
f–средняя площадь горизонтальной проекции человека, 0,1 м2. 
 
 
 
 
Изм. Подпись Дата 
Лист 
       БР 08.03.01.10 ПЗ 
Кол.уч Лист № док 
 
Для первоначальных участков скорость движения на участке 
определяется как функция от плотности потока по таблице 2 ГОСТ 12.1.004-
91*. 
Интенсивность и скорость движения людского потока находится 
методом интерполяции. 
Интенсивность и скорость движения людского потока находится по 
формуле: 
 
qi =(Σ 𝑞𝑖−1·𝛿𝑖−1)/𝛿𝑖, 
 
гдеqi-1 – интенсивность движения людских потоков, сливающихся в начале 
участка i, м; 
δi-1 – ширина участков пути слияния, м; 
δi– ширина рассматриваемого участка, м. 
Время движения людского потока рассчитывается по формуле: 
 
t1 =𝑙1/𝑣1, 
 
Расчет времени пути эвакуации из здания представлен в таблице 8.1. 
 
Таблица 8.1 - Определение времени движения на участках 
№ Описание 
участка 
Число 
людей 
на 
участке  
n, чел. 
Ширина 
участка 
б, м 
Длина 
участка 
L, м 
Плотность 
людского 
потока D, 
м2/м2 
Интенсивность 
движения 
людского 
потока q, 
м/мин 
Скорость 
движения 
людского 
потока V, 
м/мин 
Время 
движения 
людского 
потока t, 
мин 
1 Зал 
оздоровительной 
гимнастики 
21 8,4 9 0,028 1 100 0,09 
2 Дверь из зала 21 0,9 0,15 0,05 8,3 32 0,005 
3 Коридор до 
ЛК№3 второго 
этажа 
47 3 52,8 0,029 3,2 100 0,528 
4 Вестибюль до 
тамбура 
87 10 11,7 0,074 7,1 86 0,14 
5 Дверь тамбура 87 1,3 0,15 0,28 13,5 15 0,01 
6 Тамбур 87 6 2,5 0,58 16,2 28 0,09 
7 Входная дверь 87 1,3 0,25 0,28 13,5 51 0,005 
8 Низкое 
крыльцо 
87 9,5 5,10 0,18 12 60 0,085 
Σ время эвакуации = 0,953 
Время эвакуации людей из здания составляет: 
 
Σti = 0,953 + 0,083 = 1,04 мин. 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
 
БР 08.03.01.10 ПЗ 
 
 Разраб. Киселева К. П 
 Консульт Сергуничева Е.М 
 Руковод. Сергуничева Е.М 
  Н. Контр. Сергуничева Е.М 
  Зав.каф Назиров Р.А. 
 
Физкультурно-спортивный 
центр на острове отдыха в п. 
Тея 
Лит. Листов 
 
ПЗиЭН 
1. Пояснительная записка 
 
1.1 Основание для разработки проектной документации 
 
Дипломный проект разработан согласно задания на проектирование 
объекта «Физкультурно-спортивный центр на острове отдыха в п. Тея», 
находящегося по адресу: Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. 
Тея, выданного кафедрой ПЗ и ЭН, приказ № 6492/с от 17.05.2016. 
Пояснительная записка к проекту содержит      страниц, графическая 
часть выполнена на     листах формата А1. 
 
1.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной 
документации на объект капитального строительства 
 
В качестве исходных данных и условий для подготовки проектной 
документации на объект были использованы данные геологических 
изысканий, ситуационный план, генеральный план территориального 
развития поселка Тея. 
 
1.2 Сведения о функциональном назначении объекта    
капитального строительства 
 
Физкультурно-спортивный центр является объектом районного 
значения, направленным на развитие спортивной и оздоровительной  
деятельности в Северо-Енисейском  районе и Красноярском крае. 
Функциональное назначение объекта – спортивный  комплекс с 
универсальным спортивным  залом для тренировочных и игровых занятий, 
вместимостью выдвижных трибун 200 мест и вспомогательными 
помещениями. 
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Проектом предусматривается размещение универсального 
спортивного зала с пропускной способностью 24 чел. в смену, 
вспомогательных помещений для хранения и ремонта спортивного 
инвентаря и оборудования, раздевальных, кабинета врача и массажной, 
кабинетов персонала, залов оздоровительной гимнастики и индивидуальной 
силовой подготовки с раздевалками и душевыми, буфета на 20 посадочных 
 мест, сауны, кабинетов администрации и дирекции.  
 
1.3 Сведения о потребности объекта капитального 
строительства      в топливе, газе, воде и электрической энергии 
 
Данные сведения представлены в разделе 5. 
 
1.5 Технико-экономические показатели проектируемого объекта 
капитального строительства 
 
Технико-экономические показатели представлены в таблице 1.1. 
 
Таблица 1.1 – Технико-экономические показатели проектируемого объекта 
№п/п Наименование Показатель 
1 2 3 
1. Наименование объекта Физкультурно-спортивный центр на 
острове отдыха 
2. Местонахождение объекта Красноярский край, Северо-
Енисейский р-он, п. Тея 
3. Функциональное 
назначение 
Физкультурно-спортивный центр 
предназначен для проведения: 
– учебно-тренировочных заданий и 
соревнований по игровым видам 
спорта; 
– физкультурно-оздоровительных 
занятий населения разных возрастных 
групп. 
4. Режим работы Круглогодичный, двухсменный, без 
выходных дней. 
– часы работы: с 9:00 - 21:00; 
– длительность смены (занятия) – 1 час 
5. Численность 
обслуживаемого персонала 
15 человек 
6. Численность 24 человека 
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занимающихся 
7. Численность зрителей 200 человек 
8. Общая площадь объекта 7332 м2 
9. Строительный объем 41403 м3 
10. Класс функциональной 
пожарной опасности 
Ф3.6 
11. Класс конструктивной 
пожарной опасности 
С1 
12. Продолжительность 
строительного периода 
10 месяцев 
13. Средняя температура 
отопительного периода 
-9,6 °С 
14. Уровень ответственности 
здания 
2 
15. Степень огнестойкости 
здания 
II 
16. Сметная стоимость 
строительства 
200658 тыс. руб. 
 
1.6 Сведения о компьютерных программах, которые 
использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов 
зданий, строений и сооружений 
Расчеты строительных конструкций выполнены с применением 
проектно-вычислительного комплекса SCAD Office (SCAD Office 11.5). 
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 2 Схема планировочной организации земельного участка 
  
2.1 Характеристика земельного участка  
 
Площадка строительства Физкультурно-спортивного центра 
расположена на острове отдыха в п. Тея.  
Местоположение строительства относится к I климатическому району 
(IД подрайон).  
Климат района строительства резко континентальный, с 
продолжительно холодной зимой и коротким жарким и сухим летом.  
Участок строительства находится на острове и свободен от застройки.  
Общий рельеф спокойный, поверхность практически ровная.  
Гидрогеологические условия площадки благоприятны для 
строительства.  
 
2.2 Обоснование планировочной организации земельного участка  
Схема планировочной организации земельного участка физкультурно-
спортивного центра выполнена на основании и согласно 
Градостроительного плана земельного участка.  
При компоновке объекта строительства определяющими условиями 
являются нормативные требования по влиянию на КЕО как самого объекта, 
так и на окружающую застройку.  
Проектом обеспечена возможность подъезда пожарных машин по 
двум продольным сторонам здания.  
 
2.3 Технико-экономические показатели земельного участка  
 
Технико-экономические показатели земельного участка, для 
строительства дворца спорта представлены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Технико-экономические показатели земельного участка 
Наименование Площадь, м2 % 
1 2 3 
Общая площадь участка в 
границах проектирования 
9283 100 
Площадь застройки 2492 26,84 
Площадь проездов (включая 
открытые автостоянки) 
1992 21,46 
Площадь тротуаров, дорожек 1651,4 17,19 
Площадь озеленения 1516,3 16,34 
 
2.4 Обоснование решений по инженерной подготовке территории 
  
По природным условиям проектируемая территория в целом пригодна 
для застройки.  
Вертикальная планировка обеспечивает беспрепятственный отвод 
поверхностных вод с территории, безопасное и удобное движение 
транспорта и пешеходов, благоприятные условия для прокладки 
инженерных сетей, благоустройства и озеленения территории.  
 
2.5 Описание организации рельефа вертикальной планировкой  
 
Высотная посадка здания принята с учетом максимального 
использования существующего рельефа, в увязке с существующими 
капитальными покрытиями проездов, улиц, с учетом заложения подземных 
коммуникаций.  
Водоотвод с проектируемого участка обеспечивается по открытым 
прибордюрным лоткам проездов и тротуаров с отводом на проезжую часть 
и далее в проектируемый водоприемный колодец ливневой канализации.  
По проездам и тротуарам приняты типовые конструкции нежесткого 
типа. Проезды и автостоянки выполнены из однослойной песчаной 
асфальтобетонной смеси по щебеночному основанию. 
Тротуары для пешеходного движения выполнены из мелкоразмерной 
тротуарной плитки по слою песка. Покрытие тротуаров и площадок вдоль 
фасадов запроектировано с учетом проезда пожарной техники.  
Поперечный уклон автостоянок и проездов принят 15-20‰. 
Поперечный уклон тротуаров принят 15‰. Минимальный продольный 
уклон твердого покрытия – 5‰.  
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2.6 Описание решений по благоустройству территории  
 
Проектом предусмотрено полное благоустройство и озеленение 
участка в границах отвода.  
На прилегающей к физкультурно-спортивному центру территории 
запроектированы следующие элементы комплексного благоустройства:  
- участки твердого покрытия проездов, автостоянок, тротуаров и 
площадок;  
- устройство зоны отдыха;  
- озеленение;  
- расстановка малых архитектурных форм;  
- устройство хозяйственной площадки для мусороконтейнеров с 
подъездом для мусоровозного транспорта.  
Покрытия поверхности, предлагаемые проектом, обеспечивают 
условия безопасного и комфортного передвижения. Бортовые камни имеют 
нормативное превышение над уровнем проезжей части не менее 15 см. При 
сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном 
запроектирован бордюр, дающий превышение над уровнем газона 5 см, что 
защищает газон и предотвращает попадание грязи и растительного мусора 
на покрытие.  
Озеленение участка осуществляется посадкой деревьев, кустарников и 
устройством газонов и цветников с посевом многолетних трав и цветов. 
 
2.7 Обоснование схем транспортных коммуникаций, 
обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту 
капитального строительства  
 
Въезд на территорию организован с улицы Первомайской.  
Ширина проездов, уклоны, радиусы поворотов отвечают 
нормативным требованиям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
1 Теплотехнический расчет ограждающей конструкции(стены). 
 Допущения и предпосылки. Расчет выполняется в соответствии с 
требованиями СП 50.13330.2012, СП 131.13330.2012, по методике СП 23-101-
2004.  
Исходные данные. Площадка строительства — «Россия, Красноярский 
край, Северо-Енисейский район, п. Тея», тип здания (помещения) — 
«Общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и детских 
учреждений, школ, интернатов», тип конструкции — «наружная стена», 
условия эксплуатации — «A», tint = 20.0◦C,  ϕ = 55.0%, состав ограждающей 
конструкции см. таблицу.  
Таблица  2 - Теплофизические характеристики материала стены 
Номе
р 
слол
оя 
Наименован
ие 
Толщин
а слоя, 
, м 
Плотность 
материала, ,  
кг/м³ 
Коэффициент 
теплопроводности , 
Вт/(м·°С) 
1 Мин. плита 50 80 0,042 
     Примечание. Материалы соответствуют условиям эксплуатации Б табл. 2 СНиП 23-
02-2003. Внутренний и наружный облицовочные слои в расчет не включены. 
                                                                          
            1-Мин.плита  
            2- профилированные листы 
 
Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего 
воздуха здания tint=20°C и относительной влажности воздуха φint=55% 
влажностный режим помещения устанавливается, как нормальный. 
Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 
Ro
тр
 исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 
теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле: 
Ro
тр=a·ГСОП+b 
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где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по 
данным таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 
Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа здания 
-общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и детских 
учреждений, школ, интернатов а=0.0003;b=1.2 
Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по 
формуле (5.2) СП 50.13330.2012 
ГСОП=(tв-tот)zот 
где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C 
tв=20°C 
tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 
1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой 
наружного воздуха не более8 °С для типа здания - общественные, кроме 
жилых, лечебно-профилактических и детских учреждений, школ, интернатов 
tов=-9.6 °С 
zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по 
таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой 
наружного воздуха не более 8 °С для типа здания - общественные, кроме 
жилых, лечебно-профилактических и детских учреждений, школ, интернатов 
zот=245 сут. 
Тогда 
ГСОП=(20-(-9.6))245=7252 °С·сут 
По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение 
требуемого сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт). 
Ro
норм=0.0003·7252+1.2=3.38м2°С/Вт 
Поскольку произведен расчет удельного расхода тепловой энергии на 
отопление здания то сопротивление теплопередаче Roнорм может быть меньше 
нормируемого Roтр,на величину mp 
Ro
норм
=Ro
тр
0.63 
Ro
норм=2.13м2·°С/Вт 
 
Поскольку населенный пункт Северо- Енисейск относится к зоне 
влажности - сухой, при этом влажностный режим помещения - нормальный, 
то в соответствии с таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические 
характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты, как 
для условий эксплуатации A. 
Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке. 
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1.Алюминий (ГОСТ 22233, ГОСТ 24767), толщина δ1=0.015м, 
коэффициент теплопроводности λА1=221Вт/(м°С), паропроницаемость 
μ1=0мг/(м·ч·Па) 
2.IZOVOL К-120, толщина δ2=0.22м, коэффициент теплопроводности 
λА2=0.041Вт/(м°С), паропроницаемость μ2=0.3мг/(м·ч·Па) 
3.Алюминий (ГОСТ 22233, ГОСТ 24767), толщина δ3=0.015м, 
коэффициент теплопроводности λА3=221Вт/(м°С), паропроницаемость 
μ3=0мг/(м·ч·Па) 
Условное сопротивление теплопередаче R0
усл, (м2°С/Вт) определим по 
формуле E.6 СП 50.13330.2012: 
R0
усл=1/αint+δn/λn+1/αext 
где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 
ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 
50.13330.2012 
αint=8.7 Вт/(м
2°С) 
αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 
конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 
50.13330.2012 
αext=23 Вт/(м
2°С) -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для 
наружных стен. 
R0
усл
=1/8.7+0.015/221+0.22/0.041+0.015/221+1/23 
R0
усл=5.52м2°С/Вт 
Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр, (м2°С/Вт) определим по 
формуле 11 СП 23-101-2004: 
R0
пр
=R0
усл
 ·r 
r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей 
конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих 
ребер, гибких связей и других теплопроводных включений 
r=0.92 
Тогда 
R0
пр=5.52·0.92=5.08м2·°С/Вт 
Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче 
R0
пр
 больше требуемого R0
норм(5.08>2.13) следовательно представленная 
ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 
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Теплотехнический расчет покрытия 
Допущения и предпосылки. Расчет выполняется в соответствии с 
требованиями СП 50.13330.2012, СП 131.13330.2012, по методике СП 23-101-
2004.  
Исходные данные. Площадка строительства — «Россия, Красноярский 
край, Северо-Енисейский район, п. Тея», тип здания (помещения) — 
«Общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и детских 
учреждений, школ, интернатов», тип конструкции — «покрытие», условия 
эксплуатации — «A», tint = 20.0 ◦C, r = 0.92, ϕ = 55.0%, состав ограждающей 
конструкции см. таблицу.  
Таблица  3 - Теплофизические характеристики материалов покрытия 
Номе
р 
слоя 
Наименование 
Толщин
а слоя, 
, м 
Коэффициент 
теплопроводности 
,Вт/(м·°С) 
1 Раствор цементно-
песчаный 
0.03 0,93 
2 плиты 
минераловатные 
0.18 0,045 
3 ж/б плита покрытия 0.22 2,04 
                                          
1-Раствор цементно-песчаный  
2- плиты минераловатные 
3- ж/б плита покрытия 
 
Расчет. 
 Для для указанной площадки строительства, по табл. 1 , СП 
131.13330.2012, получены величины text = минус 49.0 ◦C, tht = −6.7 ◦C, zht = 
233 суток. 
Величину градусо-суток отопительного периода Dd, ºС·сут, определяют по формуле 2 
СНиП 23-02-2003: 
    5755233)7,6(20int  hthtd zttD  
По СНиП 23-02-2003 табл.4 определяем нормируемое значение сопротивления 
теплопередаче покрытий: 
Изм. Подпись Дата 
Лист 
       БР 08.03.01.10 ПЗ 
Кол.уч Лист № док 
 
 
 
94,25,1575500025,0  bDaR dreq 0С/Вт 
По табл. 7 СП 50.13330.2012 получено aint 2= 7.60 Вт/(м · ◦C). 
По табл. 8 СП 23-101-2004 получено aext = 23.00 Вт/(м · ◦C). 
Сопротивление теплопередаче конструкции составляет 
oR
ext


11
1
1
int
 * r 
r*)
04,2
22,0
045,0
18,0
93,0
03,0
23
1
6,7
1
( oR =3,73*0,92=3,97 м 2 · ◦C/Вт 
20,1
6,7*6
))37(18(1
*
)(






вtн
tнtвn
R o
тр
  
Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче 
R0
пр
 больше требуемого R0
норм следовательно представленная ограждающая 
конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 
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